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El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento 
de contratación, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman 
parte integrante del mismo: 
 
 

I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN 
ESPECIAL - LICITACIÓN INTERNACIONAL DE OBRAS 

 
Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de 
contratación, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante señalará 
en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que 
convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y 
del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o 
modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la 
determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos 
para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en 
paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará o sustituirá la 
redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable.  

 
 

II: CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 
  

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al 
objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no 
son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; 
sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los 
procedimientos de contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas 
dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento quedan 
incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera 
obligatoria, en lo que no contradiga el contrato de préstamo suscrito con CAF, 
entidad que financia este proceso. 

 
 

 III: FORMULARIOS DE PUBLICACIÓN ESPECIAL - LICITACIÓN DE OBRA 
 

Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos 
mínimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los formularios que 
describen los compromisos que asume el oferente. 
  

 
IV: CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE PUBLICACIÓN 

ESPECIAL - LICITACIÓN INTERNACIONAL DE OBRAS  
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Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales 
que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para 
un procedimiento de PUBLICACIÓN ESPECIAL - LICITACIÓN 
INTERNACIONAL DE OBRAS, documento que perfeccionado será suscrito por 
las partes intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario.  
 

 
V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS  
 
Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables 
para los procedimientos de contratación de Obras contratados a través del 
procedimiento de Publicación Especial - Licitación Internacional de Obras, 
determinada por la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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PUBLICACIÓN ESPECIAL - LICITACIÓN INTERNACIONAL DE OBRAS 
PE-LICO-002-DGCP-18 

 
I. CONDICIONES PARTICULARES DE PUBLICACIÓN ESPECIAL - LICITACIÓN 

INTERNACIONAL DE OBRAS 
 

 
 

SECCIÓN I 
CONVOCATORIA 

 
De acuerdo con los Pliegos de Publicación Especial de Licitación Internacional de 
Obras elaborados por GAD de la Provincia de Pichincha, aprobados por el Eco. 
Gustavo Baroja, Prefecto de la Provincia de Pichincha; mediante Resolución N°  313-
DGCP-2018 del 20 de abril de 2018, se convoca a las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de 
asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, 
legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la contratación de 
la “CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA - LA ESPE, L=169M, 
PARROQUIA SANGOLQUI, CANTON RUMIÑAHUI”  
 
El presupuesto referencial es de USD$ 1.655.161,06 (Un millón seiscientos cincuenta y 
cinco mil ciento sesenta y uno con 06/100 dólares de Estados Unidos de América), sin 
incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de doscientos 
cuarenta (240) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación de que el 
anticipo se encuentra disponible. 
  
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 
 

1. El pliego estará disponible, sin ningún costo, en la página web institucional del 
GAD de la Provincia de Pichincha (www.pichincha.gob.ec) desde las 08H30 de 
mayo del 2018, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida 
la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor del 1 x 1000 (uno 
por mil) del valor adjudicado, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del 
artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –
LOSNCP.   

 

2. Los interesados podrán formular preguntas en la página web institucional del 
GAD Provincia de Pichincha en el término de 7 días contados a partir de la fecha 
de publicación en la página web institucional hasta las 08H30 de mayo del 2018. 
La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará 
las aclaraciones necesarias, en un término de 3 días laborables y serán 
publicadas en la página web institucional del GAD Provincia de Pichincha hasta 
las 08H30 de mayo del 2018. 

 
3. La oferta se presentará de forma física en la Secretaría de la Comisión 

Técnica, ubicada en el piso 21 del Edificio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha, calles Manuel Larrea N13-45 y 
Antonio Ante hasta las 13h00 de mayo del 2018, de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública -RGLOSNCP-. El precio de la oferta deberá registrarse en 
la oferta física, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de 
la oferta. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora 
prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será 

http://www.pichincha.gob.ec/
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público y se efectuará en el piso 3 (Dirección de Gestión de Sindicatura) del 
Edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, 
calles Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante. 

 
Para poder participar en el presente procedimiento los oferentes 
interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de 
Proveedores en todas las etapas de contratación. 

  
4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación; en un (1) original y 

una (1) copia. 
 

5. Este proceso de contratación NO contempla reajuste de precios. 
 

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación 
previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General 
de la LOSNCP y las resoluciones que el SERCOP dicte para el efecto. 

 
7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos provenientes del 

crédito de financiamiento CAF, Fase 2, relacionados con la partida 
presupuestaria 03.22.10.037.999.2018.750105.100.17.05.50.D51.99999999.001 
Subprograma: 22 Pichincha Conectada e Integrada. 22.10| Ejecución Plan Vial 
Valle de los Chillos Fase 2, contenida en la certificación presupuestaria No. 
000610 de fecha 06 de marzo del 2018. La partida presupuestaria deberá 
certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. 

 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:  

 -  Treinta por ciento (30%) del monto total del contrato en calidad de anticipo. 

 -  Setenta por ciento (70%) restante, los pagos se efectuarán contra 
presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la 
Fiscalización. De cada planilla se descontará el porcentaje de amortización del 
anticipo y cualquier otro cargo a la contratista, que sea en legal aplicación del 
Contrato. 

8. En aplicación del artículo 3 de la LOSNCP, el presente Proceso de Publicación 
Especial se llevará a cabo observando las disposiciones del Contrato de 
Préstamo y Políticas de Gestión CAF y de la LOSNCP, su Reglamento General 
de Aplicación y el presente pliego. 
 

9. El GAD de la Provincia de Pichincha se reserva el derecho de cancelar o 
declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá 
lugar a pago de indemnización alguna. 
 

 
Quito, 23 de abril del 2018. 
 

 
 
 
 

ECO. GUSTAVO BAROJA NARVÁEZ 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
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SECCIÓN II 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la 
mejor oferta de obra, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para 
la contratación de la: “CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA - LA 
ESPE, L=169M, PARROQUIA SANGOLQUI, CANTON RUMIÑAHUI”.  
 
2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es USD$ 1.655.161,06 (Un 
millón seiscientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y uno con 06/100 dólares de 
Estados Unidos de América), NO INCLUYE IVA.   
 
El oferente deberá encontrarse registrado en el código CPC determinado por el GAD 
de la Provincia de Pichincha, a fin de poder publicar los resultados en el portal de 
compras públicas, para lo cual entregará la copia del RUP. 
 
 
CÓDIGO CPC: 5421000018 “Asfaltado de Vías” 
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2.3 Especificaciones técnicas:  
 

(Ver TDR en archivo adjunto en la página web institucional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PE-LICO-002-DGCP-18  14 

“CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA - LA ESPE, L=169M, PARROQUIA SANGOLQUI, 

CANTON RUMIÑAHUI” 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA - LA ESPE L=169m, 

PARROQUIA SANGOLQUI - CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 ANTECEDENTES: El GAD de Pichincha en respuesta a la problemática vial 

presentada en el cantón Rumiñahui, ha decidido mejorar la conexión de la calle 

Zamora – La ESPE mediante un Intercambiador, con el objetivo que permita dar 

mejor facilidad al tráfico y acceso con seguridad a los usuarios, el mismo que tiene 

una longitud de 169,00m. y conecta la Calle Fco. Zamora con la Autopista General 

Rumiñahui. 

 

 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Ejecutar la “Construcción del 

Intercambiador Zamora – La Espe, L=169m, Parroquia Sangolquí - Cantón 

Rumiñahui”. 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS: 240 días calendario, contados a partir de la 

notificación de la entrega del anticipo. 

 

 LA EJECUCIÓN DE CONTRATO INICIA: 

 

A partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible. 

 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL: $ 1´655.161,06 (SIN IVA) 

 

 FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO: 

o ANTICIPO: 30 % 

o POR PLANILLA                                 X 

 

CONDICIONES DE PAGO: El setenta por ciento (70%) restante se pagará previa 

aprobación de planillas por parte del fiscalizador y del administrador del contrato. De 

cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al 

contratista, que sea en legal aplicación del contrato.  

El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al 

momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual 

inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del 

contrato. 
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B. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA. 

 
B.1.- EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA: 

 

Se entenderá por experiencia general mínima a cualquier tipo de obra vial, ejecutada por 

el oferente; y que cuenten con acta de entrega recepción provisional o definitiva; y/o, 

certificado de obras en ejecución cuyo avance sea al menos del 75% del monto 

contractual; el acta o certificado deberá estar a nombre del oferente sea persona natural o 

jurídica. 

 

Se aceptará solo la experiencia del oferente sea esta persona natural o jurídica y no de 

terceras personas  

 

Se considera como experiencia general mínima aquellas obras cuyos montos sean iguales 

o superiores al 50% del presupuesto referencial institucional. 

 

La experiencia general mínima se evaluará: 

 A las ofertas cuyos montos de obras ejecutadas sumadas en los últimos DIEZ (10) 

años, sean iguales o superiores al 50 % del monto del presupuesto referencial 

institucional, en un máximo de 2 obras.  

 

Se aceptarán como experiencia general a obras ejecutadas por el oferente, tanto en el 

ámbito Público y Privado debidamente certificadas y sustentadas por la autoridad 

competente. 

 

Se aceptará también como experiencia general a obras en las cuales el oferente haya 

trabajado como subcontratista de obras del Estado, para lo cual entregará: 

 Acta de recepción o certificación de prestación de servicios detallando: 

participación como tal, rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de 

ejecución, tipo de obra, etc.  Otorgada por la empresa Contratista o por la Entidad 

Contratante. 

 

 En el caso de haberse concluido el contrato principal con entidades del sector 

público, se entregará copia del acta de recepción provisional o definitiva de la 

obra en la que participó y que fue otorgada a la empresa contratista, y copia del 

acta de recepción provisional o definitiva entre la empresa contratista y la empresa 

subcontratista. 

 
 Copia del contrato celebrado entre la empresa contratista de la obra y la entidad 

contratante. 

 

 En el caso de no haberse concluido el contrato principal con entidades del sector 

público, se entregará copias del contrato celebrado entre la empresa contratista de 

la obra y la empresa Subcontratista de la obra con los respaldos que sustenten su 

intervención. 

 

Se aceptará como experiencia general obras en las cuales el oferente haya trabajado como 

contratista o subcontratista de obras del sector privado para lo cual entregará: 
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 Certificación correspondiente con detalles de rubros, cantidades ejecutadas, 

montos, fechas de ejecución, tipos de obra. 

 

 Copia del acta de recepción provisional o definitiva de la obra. 

 
 Copia del Contrato celebrado entre el promotor privado y la empresa contratista. 

 

Si la obra particular se ubica en el área urbana y/o rural adjuntará a más de la certificación 

de haber prestado sus servicios profesionales como tal, detallando montos, fechas de 

ejecución, tipos de obra, etc., lo siguiente: 

 Permiso de construcción respectivo u otro documento público que certifique su 

participación en la obra.  

Si la obra particular ha sido construida en el área rural y no cuenta con un documento 

público que certifique su participación, entregará para este caso a más de la certificación 

correspondiente con detalle de rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de ejecución, 

tipos de obra, etc. 

 Un anexo con toda la información (razón social, dirección, email, teléfonos etc.) 

del sujeto privado natural o jurídico contratante, que permita al GADPP verificar 

la información presentada. 

En el caso de Consorcios se aceptará como experiencia general, cualquier tipo de obra 

vial ejecutadas por los participantes del consorcio acorde a su porcentaje de 
participación con los respaldos correspondientes. 
 

 

B.2.-EXPERIENCIA ESPECÍFICA MINIMA: 

 

Se entenderá por experiencia específica mínima, aquellas obras de Infraestructura vial, 

tales como: viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con 

longitudes iguales o superiores a 50m, u obras similares ejecutadas por el oferente que 

contengan características técnicas y exigencias acordes al proyecto propuesto y que  

cuenten con acta de entrega recepción provisional o definitiva  y/o certificado de obras en 

ejecución cuyo avance sea al menos del 75% del monto del contractual; el acta o 

certificado deberá estar a nombre del oferente sea persona natural o jurídica. 

 

Se aceptará solo la experiencia del oferente sea esta persona natural o jurídica y no de 

terceras personas  

 

Se considera como experiencia específica mínima aquellas obras cuyos montos sean 

iguales o superiores al 50% del presupuesto referencial institucional. 

 

Para habilitar las ofertas a la etapa de evaluación con puntaje la experiencia específica 

mínima, se consideran: 

 A las ofertas cuyos montos de obras ejecutadas sumadas en los últimos DIEZ (10) 

años, sean iguales o superiores al 50 % del monto del presupuesto referencial 

institucional, en un máximo de 2 obras. 
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Se aceptará también como experiencia específica a obras en las cuales el oferente haya 

trabajado como subcontratista de obras del Estado, para lo cual entregará: 

 Acta de recepción o certificación de prestación de servicios detallando: 

participación como tal, rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de 

ejecución, tipo de obra, etc.  Otorgada por la empresa Contratista o por la Entidad 

Contratante. 

 

 En el caso de haberse concluido el contrato principal con entidades del sector 

público, se entregará copia del acta de recepción provisional o definitiva de la 

obra en la que participó y que fue otorgada a la empresa contratista, y copia del 

acta de recepción provisional o definitiva entre la empresa contratista y la empresa 

subcontratista. 

 
 Copia del contrato celebrado entre la empresa contratista de la obra y la entidad 

contratante. 

 

 En el caso de no haberse concluido el contrato principal con entidades públicas, se 

entregará copias del contrato celebrado entre la empresa contratista de la obra y la 

empresa Subcontratista de la obra con los respaldos que sustenten su intervención. 

 

Se aceptará como experiencia específica a obras en las cuales el oferente haya trabajado 

como contratista o subcontratista de obras del sector privado para lo cual entregará: 

 Certificación correspondiente con detalles de rubros, cantidades ejecutadas, 

montos, fechas de ejecución, tipos de obra. 

 

 Copia del acta de recepción provisional o definitiva de la obra. 

 
 Copia del Contrato celebrado entre el promotor privado y la empresa contratista. 

 

Si la obra particular se ubica en el área urbana y/o rural adjuntará a más de la certificación 

de haber prestado sus servicios profesionales como tal, detallando montos, fechas de 

ejecución, tipos de obra, etc., lo siguiente: 

 Permiso de construcción respectivo u otro documento público que certifique su 

participación en la obra.  

Si la obra particular ha sido construida en el área rural y no cuenta con un documento 

público que certifique su participación, entregará para este caso a más de la certificación 

correspondiente con detalle de rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de ejecución, 

tipos de obra, etc. 

 Un anexo con toda la información (razón social, dirección, email, teléfonos etc.) 

del sujeto privado natural o jurídico contratante, que permita al GADPP verificar 

la información presentada. 

En el caso de Consorcios se aceptará como experiencia específica, aquellas obras de 

construcción de viaductos, intercambiadores, pasos elevados, o puentes vehiculares con 
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longitudes iguales o superiores a 50m, ejecutadas por los participantes del consorcio 

acorde a su porcentaje de participación con los respaldos correspondientes. 
 
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SUGERIDO: La Dirección de Gestión 

Vial, como área requirente, sugerirá mediante memorando el nombre del servidor 

público que administrará el contrato. Aceptada esta recomendación, la Máxima 

Autoridad de la Entidad o su delegado (DGCP), DESIGNARÁ de manera expresa al 

Administrador, quien velará por el fiel cumplimiento del mismo. Todo ello conforme 

al Artículo 121 del Reglamento a la LOSNCP.  

 

 

C. OBRAS: 

 
C.1.- TABLA DE RUBROS Y CANTIDADES: 

 

C.1.1.- OFERTA ECONOMICA 

 

 El oferente deberá presentar la tabla de cantidades y precios, y todos los análisis 

de precios unitarios (APUs) de acuerdo al formulario en el orden y cantidad 

solicitada en los pliegos, en forma física y digital (CD en formato Excel). 

 

Se verificará que, el oferente en los formularios establecidos indique, la descripción, 

unidad y cantidad de los rubros que conforman el presupuesto general de la obra a 

contratarse, y que no hayan sido modificados o cambiados. 

 

Si la unidad y cantidad de un determinado rubro no corresponden a la establecida en los 

pliegos, se considera como un error aritmético de acuerdo a lo dispuesto en el SERCOP 

RE-SERCOP-2016-0000072, Capítulo V; de la convalidación de errores; sección III; Art. 

159 Errores Aritméticos; sin embargo, si este mismo error se repite en la unidad del APU 

será causal de rechazo de la oferta. 

 

 La descripción del rubro y cantidad no podrá ser modificada por el oferente. 
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El presupuesto referencial es de: Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil ciento 

sesenta y uno con 06/100 dólares de Estados Unidos de América ($ 1.655.161,06), sin 

IVA. 
 

Nota: El presupuesto referencial y los análisis de precios unitarios fueron elaborados y 

son de responsabilidad de la Unidad Técnica de Fijación de Precios Unitarios de la 

DGCP del GADPP. 

 

 

C.1.2.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: El oferente deberá presentar 

tabla de cantidades y precios, todos los análisis de precios unitarios (APUs) de 

acuerdo al formulario en el orden y cantidad solicitada en los pliegos, en forma física 

y digital-formato Excel (CD). 

 

 

D. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA: 

 

           D.1.- METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 

CRONOGRAMAS, CURVAS Y RUTA CRÍTICA. 

 

La metodología de ejecución de los diferentes trabajos que componen este proyecto, 

deberá describir las siguientes actividades: 

 

1. Operaciones preliminares 

2. Movimiento de tierras 

3. Ejecución de cimentaciones 

4. Obras de arte mayor (Puente) 

5. Drenaje (obras de arte menor) 
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6. Obras complementarias 

7. Señalización 

8. Prevención de Impactos ambientales 

Se verifica que la oferta u ofertas indiquen con suficiente detalle la metodología y 

procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. El 

oferente considerará la secuencia lógica de actividades con al menos dos (2) frentes de 

trabajo simultáneos; así como el control de calidad, política medioambiental, logística y 

responsabilidad social. 

 

El oferente propondrá un plan de seguridad y salud ocupacional, cuya aplicación en la 

Obra deberá ser coordinado con la Fiscalización.  

 

El oferente, además, propondrá un Plan de Movilidad que será implantado durante el 

proceso constructivo. 

 

La oferta u ofertas deben presentar la ruta crítica (CPM), la misma que deberá guardar 

relación con las actividades del cronograma valorado. 

 

La oferta u ofertas deben presentar el cronograma valorado de trabajos con su respectiva 

curva de inversión los mismos que deberán respetar el plazo de ejecución establecido en 

los pliegos. 

 

La programación de la Obra y el Cronograma valorado deberá realizarse usando la 

Metodología de la Ruta Crítica (CPM) utilizando el programa Microsoft Project o 

similares.  

 

El participante no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra incluida en los 

pliegos para describir la metodología que propone usar. 

 

 

E. EQUIPO MÍNIMO 

 

Denominación 
Especificaciones 

(Potencia-Capacidad) 
Número 

Grúa telescópica 40 Ton 1 

Excavadora de oruga 145 HP 1 

Cargadora frontal 140 HP - 3 1/2 yd3 1 

Motoniveladora 140 HP - 3 1/2 yd3 1 

Retroexcavadora 75 HP - 1 1/4 yd3 1 

Tanquero para agua 3000 gal 1 

Motosoldadora 170 A. y 9 HP 1 

Equipo de Tensado (gato y bomba 

hidráulica) de Monotorón. 
≥ 30 Ton 1 

Compactadora manual 5 HP 1 

Martillo Neumático/ rompedor, 

entre 30 - 40 lb. de peso, y de 
60-90 CFM 1 
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2200 golpes por minuto. 

Vibrador de Hormigón 6 - 8 HP 1 

Hormigonera 8 HP - 1 saco o más 1 

*Mixer  300 HP 2 

Distribuidor de Asfalto 300 HP 1 

Escoba Autopropulsada 76 HP 1 

Rodillo de Asfalto (Dos 

Tambores) 
107 HP 1 

Rodillo Neumático 77 HP 1 

Finisher 95 HP 1 

 

*Como alternativa de igual valor, el oferente puede presentar carta de compromiso para 

provisión de hormigón premezclado. 

 

Para el caso de la potencia de los equipos, debido a las diferentes tecnologías y marcas se 

aceptarán equipos con potencia igual o mayor a lo solicitado. 

 

El listado del equipo mínimo propuesto, de acuerdo a lo establecido en pliegos subidos al 

portal, no se evalúa su propiedad; la revisión se circunscribe a su disponibilidad de 

acuerdo a los siguientes parámetros:  

 Certificado de propiedad o compromiso original de arrendamiento  

 Disponibilidad del equipo al no encontrarse comprometido con otras obras. 

 Copias de cédula y RUC de los propietarios o documentos que acrediten su 

propiedad. 

 Copia del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el 

registro mercantil o documento similar en el país de origen. 

 Matricula vigente del equipo ó documento similar en el país de origen.   

 

     E.1.- Certificado de propiedad o compromiso original de arrendamiento. - 

 

En el caso de que el oferente sea propietario del equipo se adjuntará título de propiedad, 

factura o documento que acredite su propiedad. 

 

En caso de adjuntar compromiso de alquiler del equipo se anexará el título de propiedad o 

factura del arrendador y la documentación legal necesaria de comprobación. 

 

En caso de compromiso de venta, este será el documento original, emitido por empresas 

autorizadas para la comercialización de ese tipo de equipos o entre personas naturales o 

jurídicas que demuestren ser propietario del equipo, y la documentación legal necesaria de 

comprobación. 

 

E.2.- Disponibilidad del equipo al no encontrarse comprometido con otras 

obras. 

 

Se aceptará el formulario correspondiente donde confirme que el equipo propuesto no está 

comprometido con ninguna obra en ejecución o proceso por adjudicar. 
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E.3.- Copias de cédula y RUC 

 

Documentos a presentar que correspondan al propietario del equipo quien se compromete 

a arrendar al oferente, o en su defecto documentos que correspondan al representante 

legal de la empresa que se compromete a arrendar o que vendió los equipos al oferente y 

cuyos datos constan en la copia de la factura entregada o documentos similares en el país 

de origen de ser el caso. 

 

E.4.- Copia del nombramiento del representante legal debidamente inscrito 

en el registro mercantil. 

 

Documento a presentar que corresponde a la empresa propietaria del equipo quien se 

compromete a arrendar, o vender los equipos al oferente o documentos similares en el 

país de origen de ser el caso.  

 

E.5.- Matricula vigente del equipo 

 

Si el equipo presentado (volquetas, camión cisterna, tanqueros etc.) son propiedad del 

oferente o va a ser arrendado, se adjuntará la copia del pago anual de la matrícula junto 

con su especie vigente que estará relacionada con el periodo de matriculación de acuerdo 

al último dígito de la placa obtenido en la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

Para equipos camineros y maquinaria pesada, se presentará la matrícula anual vigente 

emitida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la que de conformidad con lo 

prescrito en la Ley Reformatoria del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro 

Oficial No. 680, de fecha 21 de abril de 1995, y en el Reglamento Vigente del Registro 

Nacional de Equipos y Maquinaria, publicado en el Registro Oficial No. 878, del 6 de 

febrero de 1996, deben ser matriculados dentro de los sesenta días contados desde la fecha 

de su adquisición, y los equipos y maquinarias usados deben renovar su matrícula dentro 

de los primeros sesenta días de cada año.  

 

Si el oferente presenta más equipos de lo establecido en los pliegos, ello no incidirá en 

una puntuación adicional para la calificación del equipo mínimo exigido, pero será de 

obligado complimiento durante la ejecución de los trabajos.   

 

Una vez iniciada, y durante la ejecución de la obra, el Administrador y el Fiscalizador 

exigirán la permanencia y disponibilidad del equipo mínimo conforme lo estableció el 

oferente en su listado de equipo mínimo y su cronograma valorado de obra. 

 

Para empresas extranjeras cuyos equipos se encuentren en el país de origen deben 

presentar documentos similares. 

El año de fabricación mínimo de la maquinaria será del año 2005 en adelante. 
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F. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO 

 
No. 

ORDEN 
DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

% PARTICIPACIÓN 

1 INGENIERO CIVIL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
 

100 

2 INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA 100 

3 INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL 80 

4 INGENIERO CIVIL GEOTÉCNICO 20 

5 
INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD (INGENIERO 
INDUSTRIAL O PROFESIONAL AFIN CON EXPERIENCIA 
EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) 

100 

6 
INGENIERO AMBIENTAL, BIOLOGO O ESPECIALIDAD 
AFÍN (Especialidad Gestión Ambiental). 

50 

7 TOPÓGRAFO (Ingeniero Civil o Topógrafo) 80 

8 
FACILITADOR SOCIAL (Sociólogo, antropólogo, o 
similares) 

20 

 
o Nivel de estudios:  

Educación Básica  

Bachiller 

Tecnólogo    X 

Tercer Nivel Terminado              

Tercer Nivel con título X 

Cuarto Nivel 

 

o Titulación Académica: Título certificados por la SENESCYT o 

documento que acredite su titulación académica en el país de origen. 

o Cantidad: Lo especificado en el personal técnico mínimo. 

 

 

F.1.- EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO: 

 

Se evaluará la experiencia de los últimos 10 años del personal técnico asignado al 

proyecto; para lo cual la Dirección o Unidad requirente determinaran las profesiones y el 

porcentaje de participación del personal técnico mínimo requerido para la ejecución de la 

obra. 

 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

1 INGENIERO CIVIL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
 

100 

1 INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA 100 

1 INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL  50 

1 INGENIERO CIVIL GEOTÉCNICO 20 
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1 

INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD 
(INGENIERO INDUSTRIAL O PROFESIONAL AFIN 
CON EXPERIENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL) 

100 

1 
INGENIERO. AMBIENTAL, BIOLOGO O 
ESPECIALIDAD AFÍN (Especialidad Gestión 
Ambiental). 

50 

1 TOPÓGRAFO (Ingeniero Civil o Topógrafo) 80 

1 
FACILITADOR SOCIAL (Sociólogo, antropólogo o 
similares) 

20 

 

La documentación que certifique la experiencia del personal técnico será válida 

únicamente la emitida por las empresas contratantes sea pública o privada. 
 

La experiencia del Superintendente de Obra será evaluada en base a la documentación de 

respaldo que sustente la misma. Se aceptarán certificados que demuestren su 

participación como Superintendente de Obra, cumpliendo la función solicitada en la 

construcción de viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con 

longitudes iguales o superiores a 50 m, u obras similares que contengan características 

técnicas y exigencias acordes al proyecto propuesto, cuyos montos sumados en los 

últimos DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 70 % del monto del presupuesto 

referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 obras.  

  

La experiencia del Residente de Obra será evaluada en base a la documentación de 

respaldo que sustente la misma. Se aceptarán certificados que demuestren su 

participación como Residente de Obra, cumpliendo la función solicitada en la 

construcción de viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con 

longitudes iguales o superiores a 50 m, u obras similares que contengan características 

técnicas y exigencias acordes al proyecto propuesto, cuyos montos sumados en los 

últimos DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 70 % del monto del presupuesto 

referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 obras.  

 

La experiencia del Ingeniero Civil Estructural será evaluada en base a la documentación 

de respaldo que sustente la misma.  Se aceptarán certificados que demuestren su 

participación como Ingeniero Estructural, cumpliendo la función solicitada en la 

construcción de estructuras en obras de carreteras, particularmente de viaductos, 

intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o 

superiores a 50 m, u obras similares que contengan características técnicas y exigencias 

acordes al proyecto propuesto, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, 

sean iguales o superiores al 70 % del monto del presupuesto referencial institucional 

(PRI), en un máximo de 3 obras.  

 

La experiencia del Ingeniero Civil Geotécnico será evaluada en base a la documentación 

de respaldo que sustente la misma.  Se aceptarán certificados que demuestren su 

participación como Ingeniero Geotécnico, cumpliendo la función solicitada en la 

construcción de cimentaciones en obras de carreteras, particularmente en viaductos, 

intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o 

superiores a 50 m, u obras similares que contengan características técnicas y exigencias 

acordes al proyecto propuesto, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, 

sean iguales o superiores al 70 % del monto del presupuesto referencial institucional 
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(PRI), en un máximo de 3 obras.  

 

La experiencia del Ingeniero en Seguridad y Salud será evaluada en base a la 

documentación de respaldo que sustente la misma.  Se aceptarán certificados que 

demuestren su participación como profesional en Seguridad y Salud Ocupacional, 

cumpliendo la función solicitada, en consultoría, ejecución o fiscalización de proyectos 

de infraestructura civil públicos o privados (tales como vías, puentes vehiculares, 

viaductos, intercambiadores) que sean iguales o superiores al 30% del monto del 

presupuesto referencial, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean 

iguales o superiores al 50 % del monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en 

un máximo de 3 obras.  

 

El perfil profesional del Especialista Ambiental deberá ser Ingeniero Ambiental, Biólogo 

o profesional de especialidad a fin, y su experiencia será evaluada en base a la 

documentación de respaldo que sustente la misma. Se aceptarán certificados que 

demuestren su participación como Ingeniero Ambiental, Biólogo o profesional de 

especialidad a fin (Especialista Ambiental), en consultoría, ejecución o fiscalización 

ambiental de proyectos de infraestructura civil públicos o privados (tales como vías, 

puentes vehiculares, viaductos, intercambiadores) que sean iguales o superiores al 30% 

del monto del presupuesto referencial, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) 

años, sean iguales o superiores al 30 % del monto del presupuesto referencial 

institucional (PRI), en un máximo de 3 obras.  
 

La experiencia del Topógrafo (Ingeniero Civil o Topógrafo), será evaluada en base a la 

documentación de respaldo que sustente la misma. Se aceptarán certificados que 

demuestren su participación como Topógrafo en la construcción de viaductos, 

intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o 

superiores a 50 m, u obras similares que contengan características técnicas y exigencias 

acordes al proyecto propuesto, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, 

sean iguales o superiores al 50 % del monto del presupuesto referencial institucional 

(PRI), en un máximo de 3 obras.  
 

El perfil profesional del Facilitador Social deberá ser Sociólogo, Antropólogo o 

profesional de especialidad a fin, deberá contar con una experiencia en los últimos 10 

años en consultoría, ejecución o facilitación de procesos de participación social de 

proyectos de infraestructura vial públicos o privados siempre que se respalde con la 

documentación respectiva, se aceptarán certificados que demuestren su participación 

profesional cumpliendo la función solicitada en obras cuyos montos sumados sean 

iguales o superiores al 15 % del monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en 

un máximo de 3 obras. 

 

Se aceptará como experiencia del personal técnico, obras en las cuales hayan trabajado 

para Contratistas del Estado, para lo cual entregará: 

 Certificación de prestación de servicios profesionales detallando: participación 

como tal, rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de ejecución, tipo de obra, 

etc.  Otorgada por la entidad contratante. 
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 Copia del acta de recepción provisional o definitiva de la obra en la que participó 

y que fue otorgada a la empresa contratista o copia del contrato celebrado entre la 

empresa contratista ejecutora de la obra y la entidad contratante. 

Se aceptará como experiencia del personal técnico, obras en las cuales hayan trabajado 

para Subcontratistas de obras del Estado, para lo cual entregará: 

 Certificación de prestación de servicios detallando: participación como tal, rubros, 

cantidades ejecutadas, montos, fechas de ejecución, tipo de obra, etc.  Otorgada 

por la entidad contratante o por la empresa contratista. 

 

 En el caso de haberse concluido el contrato principal con entidades del sector 

público, se entregará copia del acta de recepción provisional o definitiva de la 

obra en la que participó y que fue otorgada a la empresa contratista, y copia del 

acta de recepción provisional o definitiva de los trabajos ejecutados por la 

empresa subcontratista de la obra y la empresa contratista. 

 

 En el caso de no haberse concluido el contrato principal con entidades del sector 

público, se entregará copias del contrato celebrado entre la empresa contratista de 

la obra y la empresa Subcontratista de la obra con los respaldos que sustenten su 

intervención. 

 

 

Se aceptará como experiencia del personal técnico, obras en las cuales hayan prestado sus 

servicios profesionales en obras del sector privado para lo cual entregarán: 

 Certificación de prestación de servicios detallando: rubros, cantidades ejecutadas, 

montos, fechas de ejecución, tipos de obra, etc. 

 

 Copia del acta de recepción provisional o definitiva de la obra. 

 

 Copia del Contrato celebrado entre el promotor privado y la empresa contratista. 

 

Si la obra particular se ubica en el área urbana y/o rural adjuntará a más de la certificación 

de haber prestado sus servicios profesionales como tal, detallando montos, fechas de 

ejecución, tipos de obra, etc., lo siguiente: 

 Permiso de construcción respectivo u otro documento público que certifique su 

participación en la obra.  

Si la obra particular ha sido construida en el área rural y no cuenta con un documento 

público que certifique su participación, entregará para este caso a más de la certificación 

correspondiente con detalle de rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de ejecución, 

tipos de obra, etc. 

 Un anexo con toda la información (razón social, dirección, email, teléfonos etc.) 

del sujeto privado natural o jurídico contratante, que permita al GADPP verificar 

la información presentada. 
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Una vez iniciada, y durante la ejecución de la obra, el Administrador y el Fiscalizador 

deberán exigir la permanencia y disponibilidad del personal técnico mínimo conforme lo 

estableció el oferente en su listado de personal técnico mínimo. 

 

La Administración y Fiscalización del contrato exigirá que: 

 

Durante la ejecución de los trabajos, los profesionales incluidos en la oferta no podrán ser 

reemplazados por ningún motivo, salvo por causa de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente justificado y comprobado por la Entidad Contratante. 

 

“La certificación de la Institución Pública otorgada por autoridad competente a los 

profesionales señalando su participación en el proyecto, puede ser un documento 

suficiente para certificar su experiencia como tal”. 

 

 

G. PATRIMONIO (APLICABLE A PERSONAS JURÍDICAS) 
 

El GAD de Pichincha verificará que el patrimonio presentado esté de acuerdo con el 

Capítulo II: Reglas de participación sobre experiencia, existencia legal y Patrimonio para 

los procedimientos de contratación Pública / Art.65.- Reglas de participación; numeral 3. 

Patrimonio Personas Jurídicas. 

 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

Presupuesto Referencial Monto que debe cumplirse de patrimonio USD 

Fracción 

Básica 

Exceso 

hasta 

Patrimonio exigido 

sobre la fracción 

básica 

Patrimonio exigido sobre el 

excedente de la fracción básica 

0 
200.000 

incluido 
NO APLICA  

        200.000,01 
500.000 

incluido 
           3.000 

5% sobre el exceso de la     

fracción básica 

 

        500.000,01 
1´000.000 

incluido 
          15.000 

10 % sobre el exceso de la 

fracción básica 

 

      1´000.000,01 
5´000.000 

incluido 
          75.000 

12,5% sobre el exceso de la 

fracción básica 

      5´000.000,01 
10´000.000 

Incluido 
625.000 

15% sobre el exceso de la 

fracción básica 

 

      10´ 000.000,01 

en adelante 
En adelante 1’500.000 

17,5% sobre el exceso de la 

fracción básica 

 

El Patrimonio será evaluado en este procedimiento de Publicación Especial.  Para el 

efecto presentará la última declaración de impuesto a renta presentado al SRI.  En caso de 

ser empresas internacionales deberán presentar la documentación que permita verificar el 

cumplimiento de dicha condición. 
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 INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA  

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los 

participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el 

detalle a continuación: 

 

Índice Indicador 

solicitado 
OBSERVACIONES 

Índice de Solvencia: Activo Corriente / 

Pasivo Corriente>= 1,0  

  

Índice de Endeudamiento: Pasivo 

Total / Patrimonio  <  0.90 

  

 

 En caso de ser persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad, el oferente 

presentará el Balance de Situación Financiera del último periodo presentado al 

SRI (Formulario SRI).  

 En caso de ser persona natural no obligada a llevar contabilidad presentará el 

Balance de Situación Financiera del último periodo, avalado por un contador. 

(adjuntar copia del título profesional del contador y copia de cedula de identidad). 

 En caso de ser empresas internacionales deberán presentar la documentación que 

permita verificar el cumplimiento de dicha condición. 

 

Índice de Solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente>= 1,0 

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio  <  0.90 

 

Los índices financieros serán obtenidos de la Declaración del Impuesto a la Renta 

presentado al Servicio de Rentas Internas (SRI) correspondiente al ejercicio económico 

del año anterior al de la convocatoria de Licitación Internacional. Si la convocatoria se 

realiza en los meses de enero a abril inclusive, la información requerida corresponde al 

año previo anterior a la convocatoria.  

 

En caso de existir variaciones relevantes en el ejercicio económico de la convocatoria; se 

deberá presentar los Estados Financieros con las respectivas firmas de responsabilidad de 

Contador autorizado, los mismos que se considerarán para el análisis de los índices 

citados.  

 

Para el caso de los compromisos de asociación o consorcio, se calificará de acuerdo con 

lo estipulado en la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Capítulo IV; Art.33 

Reglas de Consorcio. 

 

Para las empresas internacionales no domiciliadas en el Ecuador presentarán documento o 

documentos contables certificados por la entidad oficial del país de origen. 
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NOTAS:  

1. El incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos 

por la entidad contratante será causal de rechazo de la oferta. 

 

2. La documentación correspondiente a experiencia general, experiencia 

específica, personal técnico, experiencia del personal técnico y equipo 

mínimo que sea parte de la oferta deberán ser entregadas en copia 

notariada o debidamente apostillada en el país de origen. 

 

3. La experiencia  del personal técnico presentada en la etapa de requisitos 

mínimos no será válida para la etapa de calificación por puntaje. 

 

4. La experiencia general y específica del oferente, presentada en la etapa de 

requisitos mínimos no será válida para la etapa de calificación por 

puntaje. 

 

 

 

H. CALIFICACIÓN POR PUNTAJE: 
 

Sólo los oferentes que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos mínimos  

pasarán a la fase siguiente con puntaje. 

 

 H.1.- EVALUACIÓN CON PUNTAJE 

 

La Comisión Técnica, analizará y evaluará mediante la asignación de puntos cada uno de 

los parámetros establecidos en los pliegos subidos al portal, de acuerdo con el siguiente 

cuadro y metodología: 

 
Parámetros de Calificación Puntaje 

Experiencia general del oferente 10 

Experiencia específica o trabajos similares del 

oferente 

15 

Experiencia del personal técnico 25 

Metodología de ejecución del proyecto y cronograma 10 

Oferta económica 40 

TOTAL 100 

 

El puntaje mínimo para ser adjudicado es de 70 puntos. 

 

Se sugerirá como oferente ganador, a la oferta que obtenga el mayor puntaje, en caso de 

igualdad en el puntaje total de los oferentes habilitados y con la finalidad de seleccionar la 

mejor propuesta, se recomendará como oferente ganador al que tenga el mayor puntaje de 

la experiencia específica; de persistir la igualdad, se recomendará al oferente con mayor 

puntaje en el personal técnico. 
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   H.2.- EXPERIENCIA GENERAL    10 PUNTOS 

 

La experiencia general se calificará con el total del puntaje a la, o las ofertas cuyos 

montos de obras viales ejecutadas sumadas en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales o 

superiores al 100 % del monto del presupuesto referencial institucional, en un máximo de 

2 obras Al resto de ofertas que no lleguen a ese monto, serán calificados en forma 

proporcional, tomando como base el 100% del presupuesto referencial institucional de 

acuerdo con la siguiente formula:  

 

Monto de Experiencia * Total de Puntaje 

100% presupuesto referencial institucional 

 

Se aceptarán como experiencia general, obras viales ejecutadas por el oferente, tanto en el 

ámbito público y privado debidamente certificadas y sustentadas. 

 

 

   H.3.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA     15 PUNTOS 

 

Se calificará con el total del puntaje a la(s) oferta(s) cuyos montos en obras, tales como 

viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o 

superiores a 50 m, u obras similares ejecutadas por el oferente que contengan 

características técnicas y exigencias acordes al proyecto propuesto, terminadas sumadas 

en los últimos DIEZ (10) AÑOS, sean iguales o superiores al 100 % del monto del 

presupuesto referencial Institucional, en un máximo de 2 obras. Las ofertas que no lleguen 

a ese monto (100%), se calificarán en forma proporcional, tomando como base el 100% 

del presupuesto referencial institucional de acuerdo con la siguiente formula:  

 

Monto de Experiencia * Total de Puntaje 

100% presupuesto referencial institucional 

 

Se aceptarán como experiencia específica, obras ejecutadas por el oferente, tanto en el 

ámbito público y privado debidamente certificadas y sustentadas. 

 

 

    H.4.- EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO             25 PUNTOS 

 

Se calificará la experiencia de los últimos DIEZ (10) años del personal técnico asignado 

al proyecto, para lo cual la Dirección de Gestión de Vialidad determinó las profesiones, la 

puntuación y el porcentaje de participación del personal técnico mínimo requerido para la 

ejecución de la obra. 

 

El siguiente cuadro determina el puntaje asignado a cada proyecto presentado que 

corresponde a la experiencia del personal técnico propuesto y que cumple con la etapa de 

evaluación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 
% PARTICIPACION PUNTAJE 
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INGENIERO CIVIL SUPERINTENDENTE 100 5 

INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA 100 5 

ING. CIVIL ESTRUCTURAL 80 4 

INGENIERO CIVIL GEOTÉCNICO 20 3 

INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD (INGENIERO 

INDUSTRIAL O PROFESIONAL AFIN CON EXPERIENCIA EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) 

100 

3 

INGENIERO AMBIENTAL, BIOLOGO O ESPECIALIDAD AFÍN 

(Especialidad Gestión Ambiental). 
50 2 

TOPÓGRAFO (Ingeniero Civil o Topógrafo) 80 2 

FACILITADOR SOCIAL 20 1 

 TOTAL 25 

 

 

1. Para el Ingeniero Civil Superintendente de Obra (5 puntos): Se asignará la 

totalidad del puntaje al Ingeniero Civil que justifique su experiencia en la 

construcción de viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con 

longitudes iguales o superiores a 50m, u obras similares que contengan características 

técnicas y exigencias acordes al proyecto propuesto, en las que haya actuado como 

Superintendente, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales 

o superiores al 80 % del monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en un 

máximo de 3 obras. Se entenderá por obra terminada la que tenga el acta de entrega 

recepción provisional o definitiva. El profesional que no cumpla con el 80% del 

monto referencial institucional, será calificado de manera proporcional al requisito 

solicitado. 

 

2. Para el Ingeniero Civil Residente de Obra (5 puntos): Se asignará la totalidad 

del puntaje al Ingeniero Civil que justifique su experiencia en la construcción de 

viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes 

iguales o superiores a 50m, u obras similares que contengan características técnicas y 

exigencias acordes al proyecto propuesto, en las que haya actuado como Residente de 

Obra, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales o 

superiores al 80 % del monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en un 

máximo de 3 obras. Se entenderá por obra terminada la que tenga el acta de entrega 

recepción provisional o definitiva. Los profesionales que no cumplan con el 80% del 

monto referencial institucional, serán calificados de manera proporcional al requisito 

solicitado. 
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3. Para el Ingeniero Civil Estructural (4 puntos): Se asignará la totalidad del 

puntaje al Ingeniero Civil que justifique su experiencia en la construcción de 

estructuras en obras de carreteras, particularmente viaductos, intercambiadores, pasos 

elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o superiores a 50m, u obras 

similares que contengan características técnicas y exigencias acordes al proyecto 

propuesto, en las que haya actuado como Ingeniero Estructural, cuyos montos 

sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 80 % del monto 

del presupuesto referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 obras. Se 

entenderá por obra terminada la que tenga el acta de entrega recepción provisional o 

definitiva. Los profesionales que no cumplan con el 80% del monto referencial 

institucional, serán calificados de manera proporcional al requisito solicitado. 

 

4. Para el Ingeniero Civil Geotécnico (3 puntos): Se asignará la totalidad del 

puntaje al Ingeniero Civil que justifique su experiencia en la construcción de 

cimentaciones en obras de carreteras, particularmente en viaductos, intercambiadores, 

pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o superiores a 50m, u 

obras similares que contengan características técnicas y exigencias acordes al 

proyecto propuesto, en las que haya actuado como Ingeniero Geotécnico, cuyos 

montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 80 % del 

monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 obras. Se 

entenderá por obra terminada la que tenga el acta de entrega recepción provisional o 

definitiva. Los profesionales que no cumplan con el 80% del monto referencial 

institucional, serán calificados de manera proporcional al requisito solicitado. 

 
5. Para el profesional en Seguridad y Salud (3 puntos): Se asignará la totalidad 

del puntaje al profesional en Seguridad y Salud ocupacional que justifique su 

experiencia en proyectos de consultoría, ejecución o fiscalización de proyectos de 

infraestructura civil públicos o privados (tales como vías, puentes vehiculares, 

viaductos, intercambiadores), en las que haya actuado como técnico en Seguridad y 

Salud ocupacional, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean 

iguales o superiores al 60 % del monto del presupuesto referencial institucional 

(PRI), en un máximo de 3 obras. Se entenderá por obra terminada la que tenga el acta 

de entrega recepción provisional o definitiva. Los profesionales que no cumplan con 

el 60% del monto referencial institucional, serán calificados de manera proporcional 

al requisito solicitado. 

 

 

6. Para el Ingeniero Ambiental (2 puntos): Se asignará la totalidad del puntaje al 

Ingeniero Ambiental, Biólogo o profesional de especialidad a fin (Especialista en 

Gestión Ambiental), que justifique su experiencia en proyectos de consultoría, 

ejecución o fiscalización ambiental en consultoría, ejecución o fiscalización ambiental 

de proyectos de infraestructura civil públicos o privados (tales como vías, puentes 

vehiculares, viaductos, intercambiadores), cuyos montos sumados en los últimos 
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DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 60 % del monto del presupuesto 

referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 obras. Se entenderá por obra 

terminada la que tenga el acta de entrega recepción provisional o definitiva. El 

profesional que no cumpla con el 60% del monto referencial institucional, será 

calificado de manera proporcional al requisito solicitado. 

 

 

 

7. Topógrafo (2 puntos): Se asignará la totalidad del puntaje al Topógrafo 

(Ingeniero Civil o Topógrafo) que justifique su experiencia en proyectos tales como 

viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes 

iguales o superiores a 50m, u obras similares que contengan características técnicas y 

exigencias acordes al proyecto propuesto, en el que haya actuado como Topógrafo, 

cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 

60 % del monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 

obras. Se entenderá por obra terminada la que tenga el acta de entrega recepción 

provisional o definitiva. El profesional que no cumpla con el 60% del monto 

referencial institucional, será calificado de manera proporcional al requisito 

solicitado. 

 

8. Facilitador Social (1 punto): Se asignará la totalidad del puntaje al Sociólogo, 

antropólogo, o profesional de especialidad a fin, que justifique su experiencia en 

proyectos de consultoría, ejecución o facilitación de participación social de proyectos 

de infraestructura civil públicos o privados, en los  que haya actuado como 

Facilitador Social, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean 

iguales o superiores al 30 % del monto del presupuesto referencial institucional 

(PRI), en un máximo de 3 obras. Se entenderá por obra terminada la que tenga el acta 

de entrega recepción provisional o definitiva. El profesional que no cumpla con el 

30% del monto referencial institucional, será calificado de manera proporcional al 

requisito solicitado. 

 

La experiencia del personal técnico será debidamente documentada, es decir deberá 

adjuntarse los certificados que comprueben efectivamente que han laborado en dichas 

obras, otorgados por la entidad pública y/o privada, según el caso; o por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o de la institución similar al país de origen de ser 

el caso. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, los profesionales incluidos en la oferta no podrán ser 

reemplazados por ningún motivo, salvo por causa de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente justificado y comprobado por la Entidad Contratante. 

 
De igual manera el Contratista podrá reemplazar a su personal técnico hasta un 25% 

previa recomendación de la Fiscalización y autorización de la Administración, misma que 

será comunicada a la Entidad Contratante. 
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    H.5.- METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y 

CRONOGRAMA         10 PUNTOS 

 

Se calificará con el valor de 7 puntos a la oferta u ofertas que indiquen con suficiente 

detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de 

ejecución de las obras. El oferente considerará la secuencia lógica de actividades con al 

menos dos (2) frentes de trabajo simultáneos.  

 

En este sentido, su desglose de hace de la siguiente forma: 

 Frentes de Trabajo  2 puntos 

 Logística    1 punto 

 Control de Calidad  1 punto 

 Política Medioambiental  1 punto 

 Responsabilidad Social 1 punto 

 Plan de Movilidad  1 punto 

 

La asignación de la puntuación de los parámetros anteriormente descritos se hará 

conforme a tres niveles: “bueno”, “regular” o “malo”, en función de toda la 

documentación presentada por los oferentes, garantizando, así, la objetividad de los 

resultados con relación a los Pliegos de presente proceso. 

 

Se calificará con el valor de 1 punto a la oferta u ofertas que presentan la ruta crítica 

(CPM), la misma que deberá guardar relación con las actividades del cronograma 

valorado. 

 

Se calificará con el valor de 2 puntos y de la siguiente manera a la oferta u ofertas que 

presenten, el cronograma valorado de trabajos con su respectiva curva de inversión (2.0 

puntos). 

 

La programación de la Obra y el Cronograma valorado se realizará usando la 

Metodología de la Ruta Crítica (CPM).  

 

El participante no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra incluida en los 

pliegos para describir la metodología que propone usar. 

 

 

    H.6.- OFERTA ECONÓMICA                 40 PUNTOS 

 

Para facilitar la calificación de la oferta económica y comprobar que no existan errores en 

los presupuestos, los Oferentes presentaran sus presupuestos (con operación y redondeo 

final a 2 decimales) y análisis de precios unitarios (con operación de todos los decimales y 

redondeo final a 2 decimales) en forma impresa en el formato respectivo y respaldo 

digital CD en el programa EXCEL y/o Software Institucional. 

Los precios de mano de obra, materiales y equipos serán los vigentes 30 días antes de la 

fecha de presentación de la oferta y no deberán incluir el impuesto al valor agregado IVA.  
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El costo hora de la mano de obra, será mayor o igual al costo legal vigente 30 días antes 

de la fecha de presentación de la oferta conforme a la tabla salarial emitida por la 

Contraloría General del Estado. 

 

Se calificará con el máximo puntaje a la oferta de menor valor presentada. El resto de las 

ofertas se calificarán proporcionalmente.  

 

PRESUPUESTO MINIMO * TOTAL DE PUNTAJE 

PRESUPUESTO DEL OFERENTE 

 

 

 

I.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 
 

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 

(a)Para pérdida o daño de las obras, Planta y Materiales: por el monto total del contrato 

incluido IVA. 

(b)Para pérdida o daño de equipo: por el 30% del monto total del contrato, incluido 

IVA. 

(c)Para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) en conexión con el Contrato, 10% del monto total incluido IVA. 

(d)Para lesiones personales o muerte: 

      (ii) de los empleados del contratista: el 30% del monto total del contrato, incluido 

IVA. 

     (iii) de otras personas: No aplica. 

El contratista será responsable del contratar todo seguro que exija la ley aplicable. 

 

GARANTÍA CONTRA TODO RIESGO.- El contratista entrega a la contratante, una 

garantía, consistente en una póliza de seguro contra todo riesgo No. xxxx, emitida el 

xxx de xxxx de xxxx, por Seguros xxxx., por el valor de doscientos mil con 00/100 

dólares de los Estados Unidos Americanos (USD. 200.000,00). 

 

GARANTÍA  DE EQUIPO Y MAQUINARIA.- El contratista entrega al contratante, 

una garantía, consistente en una poliza de equipo y maquinaria No. xxxx, emitida el xx 

de xx de xx, por Seguros xxx, por el valor de doscientos mil con 00/100 dólares de los 

Estados Unidos Americanos (USD. 200.000,00). 

 

GARANTÍA DE ACCIDENTES PERSONALES.- El contratista entrega a la 

contratante, una garantía, consistente en una póliza de accidentes personales No. xxx, 

emitida el xx de xx de xxx, por Seguros xxx., por el valor de doscientos mil con 00/100 

dólares de los Estados Unidos Americanos (USD. 200.000,00). 

 

Nota: Los seguros deberán ser emitidos en el nombre conjunto del contratista y del 

contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la fecha de inicio y el vencimiento 

del periodo de responsabilidad por defectos. 

 

CONDICIONES DE LAS POLIZAS: 

Las pólizas de seguros deberán ser emitidas por una compañía de seguros legalmente 

autorizada para operar en el país, que cuente con un contrato de resguardo vigente, y 
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que no haya superado el monto de responsabilidad máxima de resguardo, que a la fecha 

presente una situación financiera y económica, con base a la información que obtenga 

por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros.   

Las pólizas de seguros deberán ser incondicionales, irrevocables, de cobros inmediatos 

y renovables en forma inmediata a simple pedido de la contratante; sin cláusula de 

trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la 

contratante. Incluirán las condiciones aprobadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros para cada compañía aseguradora, además contarán con el reaseguro que 

respalde la póliza emitida. 

 

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS: 

Será obligación del Contratista, mantener en vigencia las garantías otorgadas. 

La renovación de las garantías se las hará por lo menos con diez (10) días de 

anticipación a su vencimiento, caso contrario el Contratista, podrá hacer efectivas sin 

más trámites. 

El contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel 

cumplimiento del contrato hasta la suscripción del acta de entrega recepción definitiva y 

la liquidación del contrato que extinguen las obligaciones pactadas; en tanto que la de 

buen uso del anticipo previa verificación de su amortización. Las demás garantías 

deberán mantenerse vigentes hasta que se cumpla el objeto del contrato. 

De no renovarse cualquiera de las garantías otorgadas, con por lo menos diez (10) días 

de anticipación a su vencimiento, La Contratante la hará efectivas, sin más trámite que 

su presentación a la entidad emisora; y será causal de terminación unilateral del contrato 

por incumplimiento.   

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en la normativa legal 

vigente. 

Las garantías estipuladas en el contrato, son incondicionales, irrevocables y de cobro 

inmediato, sin cláusula de trámite  administrativo previo, bastando para su ejecución el 

requerimiento de la Contratante, en calidad de Asegurado. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, emanadas de las 

garantías requeridas, la Contratante, podrá exigir, el pago de multas en los términos 

establecidos en este contrato, sin perjuicio del derecho que se reserva la Contratante, de 

requerir el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley y de 

acuerdo al procedimiento de solución de controversias previsto en este instrumento. 

 

Ejecución de Garantías: Las garantías contractuales serán ejecutadas por la 

Contratante en los siguientes casos: 

 

Garantía Contra todo Riesgo/ Otras:  

Cuando ocurran eventos y/o circunstancias que ocasionen daños y/o pérdidas que 

afecten al CONTRATISTA y/o a terceros, durante la ejecución de las obras civiles, 

durante el periodo de la construcción, hasta la suma asegurada conforme el detalle de 

cobertura señalado. 
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J.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

J.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

El contratista preparará las planillas mensuales, las cuales se pondrán a consideración de 

la fiscalización en los 5 primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en un 

término de 5 días laborables, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará en el 

trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se 

procederá al pago. 

 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y 

cuadro informativo resumen, que indicará, para concepto de trabajo, el rubro, la 

descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor 

ejecutado hasta el mes anterior, y en el periodo en consideración, y la cantidad y el valor 

acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos 

documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán 

requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

 
Dentro de las Obligaciones Ambientales de la Contratista, se deberá  considerar lo 

siguiente: 

a) Las canteras de extracción y provisión de materiales deberán contar con los 

permisos ambientales (Licencia Ambiental) y de operación correspondientes 

(Concesión Minera). 

 

b) Los escombros deberán ser dispuestos en sitios autorizados por el Municipio 

respectivo, y deberán contar con los permisos ambientales de operación. 

 

c) Se deberá incluir dentro de la metodología de la sección “Impactos 

Ambientales”, que la elaboración de informes ambientales mensuales deberá 

regirse con los Criterios de Evaluación del Cumplimiento Ambiental 

establecidos en el art. 274 y 275 del TULSMA (Acuerdo Ministerial 061 

publicada en el Registro Oficial N.- 316 del 4 de mayo del 2015. 

 

J.2.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE. 

 

a) Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del 

contrato, en un plazo de 30 días contados a partir de la petición escrita 

formulada por el contratista. 

b) Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se 

necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, realizar las gestiones que 

le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en 

un plazo de 30 días contados a partir de la petición escrita formulada por el 

contratista. 

c) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, 

autorizar ordenes de cambio y ordenes de trabajo, a través de las modalidades de 

costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente. 

d) En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se 

celebrará los contratos complementarios. 
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e) Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (describir ej.: los terrenos, 

materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el 

contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; 

siendo dé cuenta de la entidad de costos de expropiaciones, indemnizaciones, 

derechos de paso y otros conceptos similares. 

f) Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las 

obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la 

entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del 

contrato.  

 

J.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

J.3.1. Inicio, planificación y control de obra: En las planillas de ejecución de 

trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los 

componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados 

para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con 

base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y 

servicios, y los formularios de pago de aporte al IESS de la mano de obra.  

 

J.3.2. Facturación: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a 

consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada mes, y serán 

aprobadas por ella en el término de 15 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se 

continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha 

autorización se procederá al pago. 

 

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de 

la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y 

materiales, aprobaciones y otros que correspondan. 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y 

un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el 

rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las 

cantidades y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor 

de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo 

preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la 

planilla correspondiente. 
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SECCIÓN III 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento 
será el siguiente:  
 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación página web 28-05-2018 08:30 

Fecha límite para efectuar preguntas 06-06-2018 08:30 

Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 11-06-2018 08:30 

Fecha límite de entrega de ofertas 20-06-2018 13:00 

Fecha de apertura de ofertas 20-06-2018 14:00 

Fecha estimada de adjudicación 02-07-2018 14:00 

 
En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de 2 
días, de acuerdo con el siguiente cronograma. 
  

Concepto Día Hora 

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 25-06-2018 14:00 

Fecha límite para convalidación errores 27-06-2018 14:00 

Fecha estimada de adjudicación 02-07-2018 14:00 

 
3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 90 (noventa) 
días, contados a partir de la presentación de la oferta.  
 
3.3 Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente 
haga constar en su oferta física, información que deberá guardar coherencia con el 
Formulario de Oferta: Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y 
Precios.  
 
3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar en forma física en 
la fecha incluida en la convocatoria para lo cual se presentará en un sobre que 
contenga la siguiente ilustración: 
 

PUBLICACIÓN ESPECIAL – LICITACIÓN INTERNACIONAL OBRAS 
“PE-LICO-002-DGCP-18” 

 
SOBRE  UNICO 

Señores  
Secretaría Comisión Técnica de Licitación 
GAD PROVINCIA DE PICHINCHA 
Presente 
 
PRESENTADA POR: ____________________________________ 
 

 
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora 
fijados para su entrega-recepción.  
 
El Secretario de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de 
recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de 
la oferta, la fecha y hora de recepción.  
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3.4 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 
doscientos cuarenta (240) días calendario, contado a partir de la fecha de notificación de 
que el anticipo se encuentra disponible. 
 
La recepción definitiva se realizará en el término de ciento ochenta días (180 días), a 
contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última 
recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas. 
 
3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de 
la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos (si son de propiedad del 
oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los 
materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de 
obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los 
servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario 
para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.  
 
El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las 
Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción 
de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar. 
 
De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la 
Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. 
 
3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 
de la Convocatoria y en el Contrato. 
 
3.6.1 Anticipo: Treinta por ciento (30%) del monto total del contrato. 
 
3.6.2 Valor restante de la obra: Setenta por ciento (70%) restante, contra 
presentación de planillas mensuales debidamente aprobadas por la Fiscalización y 
autorizadas por el administrador del contrato.   

 
De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al 
contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por 
la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla 
hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el 
cronograma pertinente que es parte del contrato. 

 
 
4.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA:  
 

4.1  ETAPA 1: Evaluación de la oferta (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 

La revisión y evaluación de las ofertas está orientada a obtener  información veraz 

transparente e imparcial, la cual determinará si una oferta debe ser aceptada o rechazada; 

de igual modo permite conocer qué oferta cumple con los términos establecidos en el 

numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, que ofrezca a la entidad las mejores condiciones 

presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más 

bajo sea el único parámetro de selección. 
 
4.1.1 Integridad de la oferta 
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La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y 

requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:  

 
a. FORMULARIO DE OFERTA 

b. FORMULARIOS DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA 

c. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (De ser procedente) 

 

El Formulario de Oferta contendrá los siguientes documentos, claramente descritos en 

las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra 

 

Mediante la metodología: “cumple o no cumple”/ “check list”  se  verifica la 

documentación exigida en los pliegos y que constan en el portal,  se revisan y analizan en 

los  siguientes requisitos mínimos: 

 

A.    Oferta económica < = que el presupuesto referencial 

B.    Equipo mínimo propuesto (disponibilidad, documentación, compromisos) 

C.    Personal Técnico mínimo (títulos, compromisos-disponibilidad) 

D.    Experiencia general mínima del oferente 

E.    Experiencia mínima del personal técnico 

F.    Experiencia específica mínima del oferente 

G.    Metodología de ejecución, cronogramas y ruta crítica. 

H.    Certificado de morosidad con el GADPP 

 

Las ofertas que en esta etapa no cumplan con la entrega de los formularios y con alguno 

de los requisitos mínimos anteriores serán rechazadas. 
 
 

4.1.2.- Requisitos Mínimos  
 

 A.- Oferta económica 
 

 Correspondiente al presupuesto ofertado donde se establece que la oferta 

económica sea igual o menor al presupuesto referencial institucional. 

 

 El oferente deberá presentar la tabla de cantidades y precios, y todos los análisis 

de precios unitarios (APUs) de acuerdo al formulario en el orden y cantidad 

solicitada en los pliegos, en forma física y digital (CD en formato Excel). 

 

Se verificará que, el oferente en los formularios establecidos indique, la descripción, 

unidad y cantidad de los rubros que conforman el presupuesto general de la obra a 

contratarse, y que no hayan sido modificados o cambiados. 

 

Si la unidad y cantidad de un determinado rubro no corresponden a la establecida en los 

pliegos, se considera como un error aritmético de acuerdo a lo dispuesto en el SERCOP 

RE-SERCOP-2016-0000072, Capítulo V; de la convalidación de errores; sección III; Art. 

159 Errores Aritméticos; sin embargo, si este mismo error se repite en la unidad del APU 

será causal de rechazo de la oferta. 

 

 La descripción del rubro y cantidad no podrá ser modificada por el oferente. 
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B.- Equipo mínimo 
 

Para el caso de la potencia de los equipos, debido a las diferentes tecnologías y marcas se 

aceptarán equipos con potencia igual o mayor a lo solicitado. 

 

El listado del equipo mínimo propuesto, de acuerdo a lo establecido en pliegos subidos al 

portal, no se evalúa su propiedad; la revisión se circunscribe a su disponibilidad de 

acuerdo a los siguientes parámetros:  

 Certificado de propiedad o compromiso original de arrendamiento  

 Disponibilidad del equipo al no encontrarse comprometido con otras obras. 

 Copias de cédula y RUC de los propietarios o documentos que acrediten su 

propiedad. 

 Copia del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el 

registro mercantil o documento similar en el país de origen. 

 Matricula vigente del equipo o documento similar en el país de origen.   

 
 

     B.1.- Certificado de propiedad o compromiso original de arrendamiento. - 

 

En el caso de que el oferente sea propietario del equipo se adjuntará título de propiedad, 

factura o documento que acredite su propiedad. 

En caso de adjuntar compromiso de alquiler del equipo se anexará el título de propiedad o 

factura del arrendador y la documentación legal necesaria de comprobación. 

En caso de compromiso de venta, este será el documento original, emitido por empresas 

autorizadas para la comercialización de ese tipo de equipos o entre personas naturales o 

jurídicas que demuestren ser propietario del equipo, y la documentación legal necesaria de 

comprobación. 

 

B.2.- Disponibilidad del equipo al no encontrarse comprometido con otras 

obras. 

 

Se aceptará el formulario correspondiente donde confirme que el equipo propuesto no está 

comprometido con ninguna obra en ejecución o proceso por adjudicar. 

 

B.3.- Copias de cédula y RUC 

 

Documentos a presentar que correspondan al propietario del equipo quien se compromete 

a arrendar al oferente, o en su defecto documentos que correspondan al representante 

legal de la empresa que se compromete a arrendar o que vendió los equipos al oferente y 

cuyos datos constan en la copia de la factura entregada o documentos similares en el país 

de origen de ser el caso. 

 

B.4.- Copia del nombramiento del representante legal debidamente inscrito 

en el registro mercantil. 
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Documento a presentar que corresponde a la empresa propietaria del equipo quien se 

compromete a arrendar, o vender los equipos al oferente o documentos similares en el 

país de origen de ser el caso.  

 

B.5.- Matricula vigente del equipo 

 

Si el equipo presentado (volquetas, camión cisterna, tanqueros etc.) son propiedad del 

oferente o va a ser arrendado, se adjuntará la copia del pago anual de la matrícula junto 

con su especie vigente que estará relacionada con el periodo de matriculación de acuerdo 

al último dígito de la placa obtenido en la Agencia Nacional de Tránsito. 

Para equipos camineros y maquinaria pesada, se presentará la matrícula anual vigente 

emitida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la que de conformidad con lo 

prescrito en la Ley Reformatoria del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro 

Oficial No. 680, de fecha 21 de abril de 1995, y en el Reglamento Vigente del Registro 

Nacional de Equipos y Maquinaria, publicado en el Registro Oficial No. 878, del 6 de 

febrero de 1996, deben ser matriculados dentro de los sesenta días contados desde la fecha 

de su adquisición, y los equipos y maquinarias usados deben renovar su matrícula dentro 

de los primeros sesenta días de cada año.  

Si el oferente presenta más equipos de lo establecido en los pliegos, ello no incidirá en 

una puntuación adicional para la calificación del equipo mínimo exigido, pero será de 

obligado complimiento durante la ejecución de los trabajos.   

Una vez iniciada, y durante la ejecución de la obra, el Administrador y el Fiscalizador 

exigirán la permanencia y disponibilidad del equipo mínimo conforme lo estableció el 

oferente en su listado de equipo mínimo y su cronograma valorado de obra. 

Para empresas extranjeras cuyos equipos se encuentren en el país de origen deben 

presentar documentos similares. 

El año de fabricación mínimo de la maquinaria será del año 2005 en adelante. 

 

C.- Personal Técnico mínimo 

 
No. 

ORDEN 
DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

% PARTICIPACIÓN 

1 INGENIERO CIVIL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
 

100 

2 INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA 100 

3 INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL 80 

4 INGENIERO CIVIL GEOTÉCNICO 20 

5 
INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD (INGENIERO 
INDUSTRIAL O PROFESIONAL AFIN CON EXPERIENCIA 
EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) 

100 

6 
INGENIERO AMBIENTAL, BIOLOGO O ESPECIALIDAD 
AFÍN (Especialidad Gestión Ambiental). 

50 

7 TOPÓGRAFO (Ingeniero Civil o Topógrafo) 80 

8 
FACILITADOR SOCIAL (Sociólogo, antropólogo, o 
similares) 

20 
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o Nivel de estudios:  

Educación Básica  

Bachiller 

Tecnólogo    X 

Tercer Nivel Terminado              

Tercer Nivel con título X 

Cuarto Nivel 

 

o Titulación Académica: Título certificados por la SENESCYT o 

documento que acredite su titulación académica en el país de origen. 

o Cantidad: Lo especificado en el personal técnico mínimo. 

 

No se aceptarán a los profesionales o técnicos comprometidos con otras obras en 

ejecución o en proceso de adjudicación que les impidan cumplir con el nuevo 

compromiso; en este caso la oferta será rechazada.  

 

Los documentos a presentar de cada profesional o técnico son: 

 

 Hoja de Vida 

 Compromiso Original de prestación de servicios y disponibilidad en 

función del porcentaje de participación requerido 

 Copia del título profesional o documento que acredite su titulación 

académica del país de origen. 

 Copia del Documento de identidad o pasaporte (de ser el caso). 

 

 
D.- Experiencia general mínima                   
 

Se entenderá por experiencia general mínima a cualquier tipo de obra vial, ejecutada por 

el oferente; y que cuenten con acta de entrega recepción provisional o definitiva; y/o, 

certificado de obras en ejecución cuyo avance sea al menos del 75% del monto 

contractual; el acta o certificado deberá estar a nombre del oferente sea persona natural o 

jurídica. 

 

Se aceptará solo la experiencia del oferente sea esta persona natural o jurídica y no de 

terceras personas  

 

Se considera como experiencia general mínima aquellas obras cuyos montos sean iguales 

o superiores al 50% del presupuesto referencial institucional. 

 

La experiencia general mínima se evaluará: 

 A las ofertas cuyos montos de obras ejecutadas sumadas en los últimos DIEZ (10) 

años, sean iguales o superiores al 50 % del monto del presupuesto referencial 

institucional, en un máximo de 2 obras.  
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Se aceptarán como experiencia general a obras ejecutadas por el oferente, tanto en el 

ámbito Público y Privado debidamente certificadas y sustentadas por la autoridad 

competente. 

 

Se aceptará también como experiencia general a obras en las cuales el oferente haya 

trabajado como subcontratista de obras del Estado, para lo cual entregará: 

 Acta de recepción o certificación de prestación de servicios detallando: 

participación como tal, rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de 

ejecución, tipo de obra, etc.  Otorgada por la empresa Contratista o por la Entidad 

Contratante. 

 

 En el caso de haberse concluido el contrato principal con entidades del sector 

público, se entregará copia del acta de recepción provisional o definitiva de la 

obra en la que participó y que fue otorgada a la empresa contratista, y copia del 

acta de recepción provisional o definitiva entre la empresa contratista y la empresa 

subcontratista. 

 
 Copia del contrato celebrado entre la empresa contratista de la obra y la entidad 

contratante. 

 

 En el caso de no haberse concluido el contrato principal con entidades del sector 

público, se entregará copias del contrato celebrado entre la empresa contratista de 

la obra y la empresa Subcontratista de la obra con los respaldos que sustenten su 

intervención. 

 

Se aceptará como experiencia general obras en las cuales el oferente haya trabajado como 

contratista o subcontratista de obras particulares para lo cual entregará: 

 Certificación correspondiente con detalles de rubros, cantidades ejecutadas, 

montos, fechas de ejecución, tipos de obra. 

 

 Copia del acta de recepción provisional o definitiva de la obra. 

 

 Copia del Contrato celebrado entre el promotor privado y la empresa contratista. 

 

Si la obra particular se ubica en el área urbana y/o rural adjuntará a más de la certificación 

de haber prestado sus servicios profesionales como tal, detallando montos, fechas de 

ejecución, tipos de obra, etc., lo siguiente: 

 Permiso de construcción respectivo u otro documento público que certifique su 

participación en la obra.  

Si la obra particular ha sido construida en el área rural y no cuenta con un documento 

público que certifique su participación, entregará para este caso a más de la certificación 

correspondiente con detalle de rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de ejecución, 

tipos de obra, etc. 

 Un anexo con toda la información (razón social, dirección, email, teléfonos etc.) 

del sujeto privado natural o jurídico contratante, que permita al GADPP verificar 

la información presentada. 
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En el caso de Consorcios se aceptará como experiencia general, cualquier tipo de obra 

vial ejecutadas por los participantes del consorcio acorde a su porcentaje de 
participación con los respaldos correspondientes. 
 

E.- Experiencia mínima del Personal Técnico                                        
 

Se evaluará la experiencia de los últimos 10 años del personal técnico asignado al 

proyecto; para lo cual la Dirección o Unidad requirente determinaran las profesiones y el 

porcentaje de participación del personal técnico mínimo requerido para la ejecución de la 

obra. 

 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

1 INGENIERO CIVIL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
 

100 

1 INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA 100 

1 INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL  80 

1 INGENIERO CIVIL GEOTÉCNICO 20 

1 

INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD 
(INGENIERO INDUSTRIAL O PROFESIONAL AFIN 
CON EXPERIENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL) 

100 

1 
INGENIERO. AMBIENTAL, BIOLOGO O 
ESPECIALIDAD AFÍN (Especialidad Gestión 
Ambiental). 

50 

1 TOPÓGRAFO (Ingeniero Civil o Topógrafo) 80 

1 
FACILITADOR SOCIAL (Sociólogo, antropólogo o 
similares) 

20 

 

La documentación que certifique la experiencia del personal técnico será válida 

únicamente la emitida por las empresas contratantes sea pública o privada. 
 

La experiencia del Superintendente de Obra será evaluada en base a la documentación de 

respaldo que sustente la misma. Se aceptarán certificados que demuestren su 

participación como Superintendente de Obra, cumpliendo la función solicitada en la 

construcción de viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con 

longitudes iguales o superiores a 50m, u obras similares que contengan características 

técnicas y exigencias acordes al proyecto propuesto, cuyos montos sumados en los 

últimos DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 70 % del monto del presupuesto 

referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 obras.  

  

La experiencia del Residente de Obra será evaluada en base a la documentación de 

respaldo que sustente la misma. Se aceptarán certificados que demuestren su 

participación como Residente de Obra, cumpliendo la función solicitada en la 

construcción de viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con 

longitudes iguales o superiores a 50m, u obras similares que contengan características 

técnicas y exigencias acordes al proyecto propuesto, cuyos montos sumados en los 

últimos DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 70 % del monto del presupuesto 

referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 obras.  
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La experiencia del Ingeniero Civil Estructural será evaluada en base a la documentación 

de respaldo que sustente la misma.  Se aceptarán certificados que demuestren su 

participación como Ingeniero Estructural, cumpliendo la función solicitada en la 

construcción de estructuras en obras de carreteras, particularmente en viaductos, 

intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o 

superiores a 50m, u obras similares que contengan características técnicas y exigencias 

acordes al proyecto propuesto, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, 

sean iguales o superiores al 70 % del monto del presupuesto referencial institucional 

(PRI), en un máximo de 3 obras.  

 

La experiencia del Ingeniero Civil Geotécnico será evaluada en base a la documentación 

de respaldo que sustente la misma.  Se aceptarán certificados que demuestren su 

participación como Ingeniero Geotécnico, cumpliendo la función solicitada en la 

construcción de cimentaciones en obras de carreteras, particularmente en viaductos, 

intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o 

superiores a 50m, u obras similares que contengan características técnicas y exigencias 

acordes al proyecto propuesto, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, 

sean iguales o superiores al 70 % del monto del presupuesto referencial institucional 

(PRI), en un máximo de 3 obras.  

 

La experiencia del Ingeniero en Seguridad y Salud será evaluada en base a la 

documentación de respaldo que sustente la misma.  Se aceptarán certificados que 

demuestren su participación como profesional en Seguridad y Salud Ocupacional, 

cumpliendo la función solicitada, en consultoría, ejecución o fiscalización de proyectos 

de infraestructura civil públicos o privados (tales como vías, puentes vehiculares, 

viaductos, intercambiadores) que sean iguales o superiores al 30% del monto del 

presupuesto referencial, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean 

iguales o superiores al 50 % del monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en 

un máximo de 3 obras.  

 

El perfil profesional del Especialista Ambiental deberá ser Ingeniero Ambiental, Biólogo 

o profesional de especialidad a fin, y su experiencia será evaluada en base a la 

documentación de respaldo que sustente la misma. Se aceptarán certificados que 

demuestren su participación como Ingeniero Ambiental, Biólogo o profesional de 

especialidad a fin (Especialista Ambiental), en consultoría, ejecución o fiscalización 

ambiental de proyectos de infraestructura civil públicos o privados (tales como vías, 

puentes vehiculares, viaductos, intercambiadores) que sean iguales o superiores al 30% 

del monto del presupuesto referencial, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) 

años, sean iguales o superiores al 30 % del monto del presupuesto referencial 

institucional (PRI), en un máximo de 3 obras.  
 

La experiencia del Topógrafo (Ingeniero Civil o Topógrafo), será evaluada en base a la 

documentación de respaldo que sustente la misma. Se aceptarán certificados que 

demuestren su participación como Topógrafo en la construcción de viaductos, 

intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o 

superiores a 50m, u obras similares que contengan características técnicas y exigencias 

acordes al proyecto propuesto, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, 

sean iguales o superiores al 50 % del monto del presupuesto referencial institucional 

(PRI), en un máximo de 3 obras.  
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El perfil profesional del Facilitador Social deberá ser Sociólogo, Antropólogo o 

profesional de especialidad a fin, deberá contar con una experiencia en los últimos 10 

años en consultoría, ejecución o facilitación de procesos de participación social de 

proyectos de infraestructura vial públicos o privados siempre que se respalde con la 

documentación respectiva, se aceptarán certificados que demuestren su participación 

profesional cumpliendo la función solicitada en obras cuyos montos sumados sean 

iguales o superiores al 15 % del monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en 

un máximo de 3 obras. 

 

Se aceptará como experiencia del personal técnico, obras en las cuales hayan trabajado 

para Contratistas del Estado, para lo cual entregará: 

 Certificación de prestación de servicios profesionales detallando: participación 

como tal, rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de ejecución, tipo de obra, 

etc.  Otorgada por la entidad contratante. 

 Copia del acta de recepción provisional o definitiva de la obra en la que participó 

y que fue otorgada a la empresa contratista o copia del contrato celebrado entre la 

empresa contratista ejecutora de la obra y la entidad contratante. 

Se aceptará como experiencia del personal técnico, obras en las cuales hayan trabajado 

para Subcontratistas de obras de entidades del sector público, para lo cual entregará: 

 Certificación de prestación de servicios detallando: participación como tal, rubros, 

cantidades ejecutadas, montos, fechas de ejecución, tipo de obra, etc.  Otorgada 

por la entidad contratante o por la empresa contratista. 

 

 En el caso de haberse concluido el contrato principal con entidades públicas, se 

entregará copia del acta de recepción provisional o definitiva de la obra en la que 

participó y que fue otorgada a la empresa contratista, y copia del acta de recepción 

provisional o definitiva de los trabajos ejecutados por la empresa subcontratista de 

la obra y la empresa contratista. 

 

 En el caso de no haberse concluido el contrato principal con entidades del sector 

público, se entregará copias del contrato celebrado entre la empresa contratista de 

la obra y la empresa Subcontratista de la obra con los respaldos que sustenten su 

intervención. 

 

 

Se aceptará como experiencia del personal técnico, obras en las cuales hayan prestado sus 

servicios profesionales en obras del sector privado para lo cual entregarán: 

 Certificación de prestación de servicios detallando: rubros, cantidades ejecutadas, 

montos, fechas de ejecución, tipos de obra, etc. 

 

 Copia del acta de recepción provisional o definitiva de la obra. 

 

 Copia del Contrato celebrado entre el promotor privado y la empresa contratista. 
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Si la obra particular se ubica en el área urbana y/o rural adjuntará a más de la certificación 

de haber prestado sus servicios profesionales como tal, detallando montos, fechas de 

ejecución, tipos de obra, etc., lo siguiente: 

 Permiso de construcción respectivo u otro documento público que certifique su 

participación en la obra.  

Si la obra particular ha sido construida en el área rural y no cuenta con un documento 

público que certifique su participación, entregará para este caso a más de la certificación 

correspondiente con detalle de rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de ejecución, 

tipos de obra, etc. 

 Un anexo con toda la información (razón social, dirección, email, teléfonos etc.) 

del sujeto privado natural o jurídico contratante, que permita al GADPP verificar 

la información presentada. 

Una vez iniciada, y durante la ejecución de la obra, el Administrador y el Fiscalizador 

deberán exigir la permanencia y disponibilidad del personal técnico mínimo conforme lo 

estableció el oferente en su listado de personal técnico mínimo. 

 

La Administración y Fiscalización del contrato exigirá que: 

 

Durante la ejecución de los trabajos, los profesionales incluidos en la oferta no podrán ser 

reemplazados por ningún motivo, salvo por causa de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente justificado y comprobado por la Entidad Contratante. 

 

“La certificación de la Institución Pública otorgada por una autoridad competente a 

los profesionales señalando su participación en el proyecto, puede ser un documento 

suficiente para certificar su experiencia como tal”. 
 
 

F. Experiencia específica mínima:  
 

Se entenderá por experiencia específica mínima, aquellas obras de Infraestructura vial, 

tales como: viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con 

longitudes iguales o superiores a 50m, u obras similares ejecutadas por el oferente que 

contengan características técnicas y exigencias acordes al proyecto propuesto y que  

cuenten con acta de entrega recepción provisional o definitiva  y/o certificado de obras en 

ejecución cuyo avance sea al menos del 75% del monto del contractual; el acta o 

certificado deberá estar a nombre del oferente sea persona natural o jurídica. 

 

Se aceptará solo la experiencia del oferente sea esta persona natural o jurídica y no de 

terceras personas  

 

Se considera como experiencia específica mínima aquellas obras cuyos montos sean 

iguales o superiores al 50% del presupuesto referencial institucional. 

 

Para habilitar las ofertas a la etapa de evaluación con puntaje la experiencia específica 

mínima, se consideran: 
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 A las ofertas cuyos montos de obras ejecutadas sumadas en los últimos DIEZ (10) 

años, sean iguales o superiores al 50 % del monto del presupuesto referencial 

institucional, en un máximo de 2 obras. 

 

Se aceptará también como experiencia específica a obras en las cuales el oferente haya 

trabajado como subcontratista de obras del Estado, para lo cual entregará: 

 Acta de recepción o certificación de prestación de servicios detallando: 

participación como tal, rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de 

ejecución, tipo de obra, etc.  Otorgada por la empresa Contratista o por la Entidad 

Contratante. 

 

 En el caso de haberse concluido el contrato principal con entidades del sector 

público, se entregará copia del acta de recepción provisional o definitiva de la 

obra en la que participó y que fue otorgada a la empresa contratista, y copia del 

acta de recepción provisional o definitiva entre la empresa contratista y la empresa 

subcontratista. 

 
 Copia del contrato celebrado entre la empresa contratista de la obra y la entidad 

contratante. 

 

 En el caso de no haberse concluido el contrato principal con el Estado, se 

entregará copias del contrato celebrado entre la empresa contratista de la obra y la 

empresa Subcontratista de la obra con los respaldos que sustenten su intervención. 

 

Se aceptará como experiencia específica obras en las cuales el oferente haya trabajado 

como contratista o subcontratista de obras del sector privado para lo cual entregará: 

 Certificación correspondiente con detalles de rubros, cantidades ejecutadas, 

montos, fechas de ejecución, tipos de obra. 

 

 Copia del acta de recepción provisional o definitiva de la obra. 

 
 Copia del Contrato celebrado entre el promotor privado y la empresa contratista. 

 

Si la obra particular se ubica en el área urbana y/o rural adjuntará a más de la certificación 

de haber prestado sus servicios profesionales como tal, detallando montos, fechas de 

ejecución, tipos de obra, etc., lo siguiente: 

 Permiso de construcción respectivo u otro documento público que certifique su 

participación en la obra.  

Si la obra particular ha sido construida en el área rural y no cuenta con un documento 

público que certifique su participación, entregará para este caso a más de la certificación 

correspondiente con detalle de rubros, cantidades ejecutadas, montos, fechas de ejecución, 

tipos de obra, etc. 

 Un anexo con toda la información (razón social, dirección, email, teléfonos etc.) 

del sujeto privado natural o jurídico contratante, que permita al GADPP verificar 

la información presentada. 
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En el caso de Consorcios se aceptará como experiencia específica, aquellas obras de 

construcción de viaductos, intercambiadores, pasos elevados, o puentes vehiculares con 

longitudes iguales o superiores a 50m, ejecutadas por los participantes del consorcio 

acorde a su porcentaje de participación con los respaldos correspondientes. 
 
G.- Metodología de Ejecución del Proyecto, Cronogramas, curvas y ruta 
crítica  
 

La metodología de ejecución de los diferentes trabajos que componen este proyecto, 

deberá describir las siguientes actividades: 

 

1. Operaciones preliminares 

2. Movimiento de tierras 

3. Ejecución de cimentaciones 

4. Obras de arte mayor (Puente) 

5. Drenaje (obras de arte menor) 

6. Obras complementarias 

7. Señalización 

8. Prevención de Impactos ambientales 

Se verifica que la oferta u ofertas indiquen con suficiente detalle la metodología y 

procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. El 

oferente considerará la secuencia lógica de actividades con al menos dos (2) frentes de 

trabajo simultáneos; así como el control de calidad, política medioambiental, logística y 

responsabilidad social. 

 

El oferente propondrá un plan de seguridad y salud ocupacional, cuya aplicación en la 

Obra deberá ser coordinado con la Fiscalización.  

 

El oferente, además, propondrá un Plan de Movilidad que será implantado durante el 

proceso constructivo. 

 

La oferta u ofertas deben presentar la ruta crítica (CPM), la misma que deberá guardar 

relación con las actividades del cronograma valorado. 

 

La oferta u ofertas deben presentar el cronograma valorado de trabajos con su respectiva 

curva de inversión los mismos que deberán respetar el plazo de ejecución establecido en 

los pliegos. 

 

La programación de la Obra y el Cronograma valorado deberá realizarse usando la 

Metodología de la Ruta Crítica (CPM) utilizando el programa Microsoft Project o 

similares.  

 

El participante no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra incluida en los 

pliegos para describir la metodología que propone usar. 

 

 
H. Certificado de morosidad con el GAD Provincia de Pichincha 
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Se deberá presentar el certificado de NO ser deudor moroso con el GAD Provincia de 
Pichincha. Trámite a realizarse en el GAD PP-Dirección Financiera 
 
4.1.3 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la 
oferta 
 
 

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta    

Equipo mínimo    

Personal técnico mínimo    

Experiencia General mínima    

Experiencia Específica mínima    

Experiencia mínima personal 
técnico 

   

Metodología y cronograma    

Patrimonio (Personas Jurídicas)    

Índices financieros     

Certificado de morosidad con el 
GADPP 

   

 
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos pasarán a la 
etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 
 
4.1.4 Patrimonio aplicable a personas jurídicas 
 

El GAD de Pichincha verificará que el patrimonio presentado esté de acuerdo con el 

Capítulo II: Reglas de participación sobre experiencia, existencia legal y Patrimonio para 

los procedimientos de contratación Pública / Art.65.- Reglas de participación; numeral 3. 

Patrimonio Personas Jurídicas. 

 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

Presupuesto Referencial Monto que debe cumplirse de patrimonio USD 

Fracción 

Básica 

Exceso 

hasta 

Patrimonio exigido 

sobre la fracción 

básica 

Patrimonio exigido sobre el 

excedente de la fracción básica 

0 
200.000 

incluido 
NO APLICA  

        200.000,01 
500.000 

incluido 
           3.000 

5% sobre el exceso de la     

fracción básica 

 

        500.000,01 
1´000.000 

incluido 
          15.000 

10 % sobre el exceso de la 

fracción básica 

 

      1´000.000,01 
5´000.000 

incluido 
          75.000 

12,5% sobre el exceso de la 

fracción básica 

      5´000.000,01 
10´000.000 

incluido 
625.000 

15% sobre el exceso de la 

fracción básica 

 

      10´ 000.000,01 

en adelante 
En adelante 1’500.000 

17,5% sobre el exceso de la 

fracción básica 
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El Patrimonio será evaluado en este procedimiento de Publicación Especial.  Para el 

efecto presentará la última declaración de impuesto a renta presentado al SRI.  En caso de 

ser empresas internacionales deberán presentar la documentación que permita verificar el 

cumplimiento de dicha condición. 

 
4.1.4 Información financiera de referencia 

4.1.4.1 Análisis Índices Financieros:  
 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los 

participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el 

detalle a continuación: 

 

Índice Indicador 

solicitado 
OBSERVACIONES 

Índice de Solvencia: Activo Corriente / 

Pasivo Corriente>= 1,0  

  

Índice de Endeudamiento: Pasivo 

Total / Patrimonio  <  0.90 

  

 

 En caso de ser Persona Natural o Jurídica obligada a llevar contabilidad, el 

oferente presentará el Balance de Situación Financiera del último periodo 

presentado al SRI (Formulario SRI).  

 En caso de ser persona natural no obligada a llevar contabilidad presentará el 

Balance de Situación Financiera del último periodo, avalado por un contador. 

(adjuntar copia del título profesional del contador y copia de cedula de identidad). 

 En caso de ser empresas internacionales deberán presentar la documentación que 

permita verificar el cumplimiento de dicha condición. 

 

Índice de Solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente>= 1,0 

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio  <  0.90 

 

Los índices financieros serán obtenidos de la Declaración del Impuesto a la Renta 

presentado al Servicio de Rentas Internas (SRI) correspondiente al ejercicio económico 

del año anterior al de la convocatoria de Licitación Internacional. Si la convocatoria se 

realiza en los meses de enero a abril inclusive, la información requerida corresponde al 

año previo anterior a la convocatoria.  

 

En caso de existir variaciones relevantes en el ejercicio económico de la convocatoria; se 

deberá presentar los Estados Financieros con las respectivas firmas de responsabilidad de 

Contador autorizado, los mismos que se consideraran para el análisis de los índices 

citados.  
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Para el caso de los compromisos de Asociación o Consorcio, se calificará de acuerdo con 

lo estipulado en la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Capítulo IV; Art.33 

Reglas de Consorcio. 

 

Para las empresas internacionales no domiciliadas en el Ecuador presentarán documento o 

documentos contables certificados por la entidad oficial del país de origen. 
 

 

NOTAS:  

1. El incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos por 

la entidad contratante será causal de rechazo de la oferta. 

 

2. La documentación correspondiente a experiencia general, experiencia 

específica, personal técnico, experiencia del personal técnico y equipo 

mínimo que sea parte de la oferta deberán ser entregadas en copia 

notariada o debidamente apostillada en el país de origen. 

 

3. La experiencia  del personal técnico presentada en la etapa de requisitos 

mínimos no será válida para la etapa de calificación por puntaje. 

 

4. La experiencia general y específica del oferente, presentada en la etapa de 

requisitos mínimos no será válida para la etapa de calificación por puntaje. 

 

 
 
4.2 ETAPA 2: Evaluación con Puntaje 
 

Solo los oferentes que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos mínimos 

pasarán a la fase siguiente con puntaje. 

 

   I.1.- Evaluación con puntaje 

 

La Comisión Técnica, analizará y evaluará mediante la asignación de puntos cada uno de 

los parámetros establecidos en los pliegos subidos al portal, de acuerdo con el siguiente 

cuadro y metodología: 

 
Parámetros de Calificación Puntaje 

Experiencia general del oferente 10 

Experiencia específica o trabajos similares del 

oferente 

15 

Experiencia del personal técnico 25 

Metodología de ejecución del proyecto y cronograma 10 

Oferta económica 40 

TOTAL 100 

 

El puntaje mínimo para ser adjudicado es de 70 puntos. 

 

Se sugerirá como oferente ganador, a la oferta que obtenga el mayor puntaje, en caso de 

igualdad en el puntaje total de los oferentes habilitados y con la finalidad de seleccionar la 

mejor propuesta, se recomendará como oferente ganador al que tenga el mayor puntaje de 
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la experiencia específica; de persistir la igualdad, se recomendará al oferente con mayor 

puntaje en el personal técnico. 

 

 

   I.2.- Experiencia General    10 Puntos 

 

La experiencia general se calificará con el total del puntaje a la, o las ofertas cuyos 

montos de obras viales ejecutadas sumadas en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales o 

superiores al 100 % del monto del presupuesto referencial institucional, en un máximo de 

2 obras Al resto de ofertas que no lleguen a ese monto, serán calificados en forma 

proporcional, tomando como base el 100% del presupuesto referencial institucional de 

acuerdo con la siguiente formula:  

 

Monto de Experiencia * Total de Puntaje 

100% presupuesto referencial institucional 

 

Se aceptarán como experiencia general, obras viales ejecutadas por el oferente, tanto en el 

ámbito público y privado debidamente certificadas y sustentadas. 

 

 

   I.3.- Experiencia Específica     15 Puntos 

 

Se calificará con el total del puntaje a la(s) oferta(s) cuyos montos en obras, tales como 

viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o 

superiores a 50m, u obras similares ejecutadas por el oferente que contengan 

características técnicas y exigencias acordes al proyecto propuesto, terminadas sumadas 

en los últimos DIEZ (10) AÑOS, sean iguales o superiores al 100 % del monto del 

presupuesto referencial Institucional, en un máximo de 2 obras. Las ofertas que no lleguen 

a ese monto (100%), se calificarán en forma proporcional, tomando como base el 100% 

del presupuesto referencial institucional de acuerdo a la siguiente formula:  

 

Monto de Experiencia * Total de Puntaje 

100% presupuesto referencial institucional 

 

Se aceptarán como experiencia específica, obras ejecutadas por el oferente, tanto en el 

ámbito público y privado debidamente certificadas y sustentadas. 

 

 

    I.4.- Experiencia Personal Técnico               25 Puntos 

 

Se calificará la experiencia de los últimos DIEZ (10) años del personal técnico asignado 

al proyecto, para lo cual la Dirección de Gestión de Vialidad determinó las profesiones, la 

puntuación y el porcentaje de participación del personal técnico mínimo requerido para la 

ejecución de la obra. 

 

El siguiente cuadro determina el puntaje asignado a cada proyecto presentado que 

corresponde a la experiencia del personal técnico propuesto y que cumple con la etapa de 

evaluación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 
% PARTICIPACION PUNTAJE 

INGENIERO CIVIL SUPERINTENDENTE 100 5 

INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA 100 5 

ING. CIVIL ESTRUCTURAL 80 4 

INGENIERO CIVIL GEOTÉCNICO 20 3 

INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD (INGENIERO 

INDUSTRIAL O PROFESIONAL AFIN CON EXPERIENCIA EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL) 

100 

3 

INGENIERO AMBIENTAL, BIOLOGO O ESPECIALIDAD AFÍN 

(Especialidad Gestión Ambiental). 
50 2 

TOPÓGRAFO (Ingeniero Civil o Topógrafo) 80 2 

FACILITADOR SOCIAL 20 1 

 TOTAL 25 

 

 

1. Para el Ingeniero Civil Superintendente de Obra (5 puntos): Se asignará la 

totalidad del puntaje al Ingeniero Civil que justifique su experiencia en la 

construcción de viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con 

longitudes iguales o superiores a 50m, u obras similares que contengan características 

técnicas y exigencias acordes al proyecto propuesto, en las que haya actuado como 

Superintendente, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales 

o superiores al 80 % del monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en un 

máximo de 3 obras. Se entenderá por obra terminada la que tenga el acta de entrega 

recepción provisional o definitiva. El profesional que no cumpla con el 80% del 

monto referencial institucional, será calificado de manera proporcional al requisito 

solicitado. 

 

2. Para el Ingeniero Civil Residente de Obra (5 puntos): Se asignará la totalidad 

del puntaje al Ingeniero Civil que justifique su experiencia en la construcción de 

viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes 

iguales o superiores a 50m, u obras similares que contengan características técnicas y 

exigencias acordes al proyecto propuesto, en las que haya actuado como Residente de 

Obra, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales o 

superiores al 80 % del monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en un 

máximo de 3 obras. Se entenderá por obra terminada la que tenga el acta de entrega 

recepción provisional o definitiva. Los profesionales que no cumplan con el 80% del 
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monto referencial institucional, serán calificados de manera proporcional al requisito 

solicitado. 

 

3. Para el Ingeniero Civil Estructural (4 puntos): Se asignará la totalidad del 

puntaje al Ingeniero Civil que justifique su experiencia en la construcción de 

estructuras en obras de carreteras, particularmente en viaductos, intercambiadores, 

pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o superiores a 50m, u 

obras similares que contengan características técnicas y exigencias acordes al 

proyecto propuesto, en las que haya actuado como Ingeniero Estructural, cuyos 

montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 80 % del 

monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 obras. Se 

entenderá por obra terminada la que tenga el acta de entrega recepción provisional o 

definitiva. Los profesionales que no cumplan con el 80% del monto referencial 

institucional, serán calificados de manera proporcional al requisito solicitado. 

 

4. Para el Ingeniero Civil Geotécnico (3 puntos): Se asignará la totalidad del 

puntaje al Ingeniero Civil que justifique su experiencia en la construcción de 

cimentaciones en obras de carreteras, particularmente en viaductos, intercambiadores, 

pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes iguales o superiores a 50m, u 

obras similares que contengan características técnicas y exigencias acordes al 

proyecto propuesto, en las que haya actuado como Ingeniero Geotécnico, cuyos 

montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 80 % del 

monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 obras. Se 

entenderá por obra terminada la que tenga el acta de entrega recepción provisional o 

definitiva. Los profesionales que no cumplan con el 80% del monto referencial 

institucional, serán calificados de manera proporcional al requisito solicitado. 

 
 

5. Para el profesional en Seguridad y Salud (3 puntos): Se asignará la totalidad 

del puntaje al profesional en Seguridad y Salud ocupacional que justifique su 

experiencia en proyectos de consultoría, ejecución o fiscalización de proyectos de 

infraestructura civil públicos o privados (tales como vías, puentes vehiculares, 

viaductos, intercambiadores), en las que haya actuado como técnico en Seguridad y 

Salud ocupacional, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean 

iguales o superiores al 60 % del monto del presupuesto referencial institucional 

(PRI), en un máximo de 3 obras. Se entenderá por obra terminada la que tenga el acta 

de entrega recepción provisional o definitiva. Los profesionales que no cumplan con 

el 60% del monto referencial institucional, serán calificados de manera proporcional 

al requisito solicitado. 

 

 

6. Para el Ingeniero Ambiental (2 puntos): Se asignará la totalidad del puntaje al 

Ingeniero Ambiental, Biólogo o profesional de especialidad a fin (Especialista en 

Gestión Ambiental), que justifique su experiencia en proyectos de consultoría, 
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ejecución o fiscalización ambiental en consultoría, ejecución o fiscalización ambiental 

de proyectos de infraestructura civil públicos o privados (tales como vías, puentes 

vehiculares, viaductos, intercambiadores), cuyos montos sumados en los últimos 

DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 60 % del monto del presupuesto 

referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 obras. Se entenderá por obra 

terminada la que tenga el acta de entrega recepción provisional o definitiva. El 

profesional que no cumpla con el 60% del monto referencial institucional, será 

calificado de manera proporcional al requisito solicitado. 

 

7. Topógrafo (2 puntos): Se asignará la totalidad del puntaje al Topógrafo 

(Ingeniero Civil o Topógrafo) que justifique su experiencia en proyectos tales como 

viaductos, intercambiadores, pasos elevados, puentes vehiculares con longitudes 

iguales o superiores a 50m, u obras similares que contengan características técnicas y 

exigencias acordes al proyecto propuesto, en el que haya actuado como Topógrafo, 

cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean iguales o superiores al 

60 % del monto del presupuesto referencial institucional (PRI), en un máximo de 3 

obras. Se entenderá por obra terminada la que tenga el acta de entrega recepción 

provisional o definitiva. El profesional que no cumpla con el 60% del monto 

referencial institucional, será calificado de manera proporcional al requisito 

solicitado. 

 

8. Facilitador Social (1 punto): Se asignará la totalidad del puntaje al Sociólogo, 

antropólogo, o profesional de especialidad a fin, que justifique su experiencia en 

proyectos de consultoría, ejecución o facilitación de participación social de proyectos 

de infraestructura civil públicos o privados, en los  que haya actuado como 

Facilitador Social, cuyos montos sumados en los últimos DIEZ (10) años, sean 

iguales o superiores al 30 % del monto del presupuesto referencial institucional 

(PRI), en un máximo de 3 obras. Se entenderá por obra terminada la que tenga el acta 

de entrega recepción provisional o definitiva. El profesional que no cumpla con el 

30% del monto referencial institucional, será calificado de manera proporcional al 

requisito solicitado. 

 

La experiencia del personal técnico será debidamente documentada, es decir deberá 

adjuntarse los certificados que comprueben efectivamente que han laborado en dichas 

obras, otorgados por la entidad pública y/o privada, según el caso; o por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o de la institución similar al país de origen de ser 

el caso. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, los profesionales incluidos en la oferta no podrán ser 

reemplazados por ningún motivo, salvo por causa de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente justificado y comprobado por la Entidad Contratante. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, los profesionales incluidos en la oferta no podrán ser 

reemplazados por ningún motivo, salvo por causa de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente justificado y comprobado por la Entidad Contratante. 
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De igual manera el Contratista podrá reemplazar a su personal técnico hasta un 25% 

previa aprobación de la Fiscalización, misma que será comunicada a la Entidad 

Contratante. 

 

 

    I.5.- Metodología de Ejecución del Proyecto y Cronograma     10 Puntos 

 

Se calificará con el valor de 7 puntos a la oferta u ofertas que indiquen con suficiente 

detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de 

ejecución de las obras. El oferente considerará la secuencia lógica de actividades con al 

menos dos (2) frentes de trabajo simultáneos.  

En este sentido, su desglose de hace de la siguiente forma: 

 Frentes de Trabajo  2 puntos 

 Logística    1 punto 

 Control de Calidad  1 punto 

 Política Medioambiental  1 punto 

 Responsabilidad Social 1 punto 

 Plan de Movilidad  1 punto 

 

La asignación de la puntuación de los parámetros anteriormente descritos se hará 

conforme a tres niveles: “bueno”, “regular” o “malo”, en función de toda la 

documentación presentada por los oferentes, garantizando, así, la objetividad de los 

resultados con relación a los Pliegos de presente proceso. 

Se calificará con el valor de 1 punto a la oferta u ofertas que presentan la ruta crítica 

(CPM), la misma que deberá guardar relación con las actividades del cronograma 

valorado. 

Se calificará con el valor de 2 puntos y de la siguiente manera a la oferta u ofertas que 

presenten, el cronograma valorado de trabajos con su respectiva curva de inversión. 

La programación de la Obra y el Cronograma valorado se realizará usando la 

Metodología de la Ruta Crítica (CPM).  

El participante no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra incluida en los 

pliegos para describir la metodología que propone usar. 

 

 

    I.6.- Oferta Económica                 40 Puntos 

 

Para facilitar la calificación de la oferta económica y comprobar que no existan errores en 

los presupuestos, los Oferentes presentaran sus presupuestos (con operación y redondeo 

final a 2 decimales) y análisis de precios unitarios (con operación de todos los decimales y 

redondeo final a 2 decimales) en forma impresa en el formato respectivo y respaldo 

digital CD en el programa EXCEL y/o Software Institucional. 

Los precios de mano de obra, materiales y equipos serán los vigentes 30 días antes de la 

fecha de presentación de la oferta y no deberán incluir el impuesto al valor agregado IVA.  
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El costo hora de la mano de obra, será mayor o igual al costo legal vigente 30 días antes 

de la fecha de presentación de la oferta conforme a la tabla salarial emitida por la 

Contraloría General del Estado. 

 

Se calificará con el máximo puntaje a la oferta de menor valor presentada. El resto de las 

ofertas se calificarán proporcionalmente.  

 

PRESUPUESTO MINIMO * TOTAL DE PUNTAJE 

PRESUPUESTO DEL OFERENTE 

 

 
 

SECCIÓN V 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas mensuales, 

las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada 

mes, y serán aprobadas por ella en un término de 5 días laborables, luego de lo cual, en 

forma inmediata, se continuará en el trámite de autorización del administrador del 

contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. 

 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y 

cuadro informativo resumen, que indicará, para concepto de trabajo, el rubro, la 

descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor 

ejecutado hasta el mes anterior, y en el periodo en consideración, y la cantidad y el valor 

acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos 

documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán 

requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

 

Dentro de las Obligaciones Ambientales de la Contratista, se deberá  considerar lo 

siguiente: 

 

a) Las canteras de extracción y provisión de materiales deberán contar con los 

permisos ambientales (Licencia Ambiental) y de operación correspondientes 

(Concesión Minera). 
 

b) Los escombros deberán ser dispuestos en sitios autorizados por el Municipio 

respectivo, y deberán contar con los permisos ambientales de operación. 

 
 
5.2 Obligaciones de la contratante: 
 

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del 

contrato, en un plazo de 30 días contados a partir de la petición escrita 

formulada por el contratista. 

b. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se 

necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, realizar las gestiones que 

le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en 
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un plazo de 30 días contados a partir de la petición escrita formulada por el 

contratista. 

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, 

autorizar ordenes de cambio y ordenes de trabajo, a través de las modalidades de 

costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente. 

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se 

celebrará los contratos complementarios. 

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (describir ej.: los terrenos, 

materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el 

contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; 

siendo dé cuenta de la entidad de costos de expropiaciones, indemnizaciones, 

derechos de paso y otros conceptos similares. 

f. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de 

las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley 

para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas 

del contrato. 
 
5.3. Ejecución del contrato: 
 

5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: En las planillas de ejecución de 

trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los 

componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados 

para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con 

base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y 

servicios, y los formularios de pago de aporte al IESS de la mano de obra.  

 

5.3.2. Facturación: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a 

consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada mes, y serán 

aprobadas por ella en el término de 15 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se 

continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha 

autorización se procederá al pago. 

 

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de 

la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y 

materiales, aprobaciones y otros que correspondan. 

 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y 

un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el 

rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las 

cantidades y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor 

de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo 

preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la 

planilla correspondiente. 
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MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

Versión SERCOP 1.1  

 

 
II.  CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 

ÍNDICE 
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II.  CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 

Las condiciones generales contenidas en el presente documento son de aplicación 
general para los procedimientos de publicación especial – licitación obras 

 
SECCION I 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
1.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación 
obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
-RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta 
comisión analizará las ofertas de obras de origen ecuatoriano o extranjero, incluso en 
el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación 
establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad 
contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 
 
1.2. Participantes:   La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que se encuentren 
habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, que tengan interés en 
participar en este procedimiento. 
 
Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la 
asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se 
designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los 
comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse suscrito 
en instrumento público. 
 
En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o 
consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término 
previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del 
compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos. 
 
1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se presentará de forma física, la 
misma que se entregará en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica; 
La oferta, deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria.  
 
Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia 
de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función 
del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de 
forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días 
hábiles a partir de la correspondiente notificación. 
 
Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la 
propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro 
Único de Proveedores. Según lo previsto  en la Ley, solo en el caso de los 
procedimientos de licitación, el contrato deberá ser protocolizado ante Notario Público. 
Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 
celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las Condiciones 
Particulares del contrato, exclusivamente.  
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Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, 
se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará 
en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. 
 
De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se 
levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si 
fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información, la cual 
obligatoriamente se subirá al Portal Institucional.   
 
a) Nombre de los oferentes; 
b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente; 
c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente; 
d) Número de hojas de cada oferta; 
 
1.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por 
interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, 
contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP; y, en 
las Resoluciones emitidas por el SERCOP. 
 
De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o 
especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato 
conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP.  
 
1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el  
pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al 
revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta. 
 
1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas 
en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, 
omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de 
los documentos, solicitar a la Comisión Técnica las respuestas a las dudas o 
aclaraciones respecto de los pliegos, las cuales deberán ser realizadas a través del 
portal institucional del GAD Provincia de Pichincha www.pichincha.gob.ec, hasta la 
fecha establecida en la convocatoria. La entidad responderá las preguntas o realizará 
las aclaraciones que fueren necesarias las que serán publicadas en el mismo portal 
institucional del GAD Provincia de Pichincha hasta la fecha límite de acuerdo a lo 
establecido en  la convocatoria. 
 
1.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la 
entidad contratante o su delegado en los procedimientos de Publicación Especial – 
Licitación de Obras, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las 
condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los 
participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del 
contrato, modificaciones que serán incluidas en la etapa de preguntas y respuestas 
para conocimiento de todos los oferentes, hasta el término máximo para responder 
preguntas. 
 
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el 
cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación 
respectiva. Todo cambio podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las 
preguntas formuladas y realizar aclaraciones. 
 
1.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los 
oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de 

http://www.pichincha.gob.ec/
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notificación  podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante, conforme a 
lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las 
resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto.  
 
1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión 
Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por 
las siguientes causas: 
 
1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones 
particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego. 
 
1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o 
después de la hora establecida para ello. 
 
1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan 
ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el 
SERCOP.  
 
1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del 
previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las 
condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se 
condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.   
 
1.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado 
para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la 
resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya 
causal de rechazo. 
 
1.9.6. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se 
encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP.  
 
Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del 
procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere 
evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La 
entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente 
referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la 
contratación, para validar la información manifestada en la oferta. 
 
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas 
alternativas.  
 
Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 
 
1.10. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su 
delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el 
informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica o el responsable de 
evaluar las propuestas tratándose de publicación especial – licitación de obras, 
adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, 
conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, 
mediante resolución motivada, y con sujeción al contenido de la Resolución emitida por 
el SERCOP para el efecto.  
 
La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la 
realizará a través del Portal Institucional.  
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1.11. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los 
procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que 
fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en 
cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem. 
 
1.11.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco 
por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el 
artículo 73 de la LOSNCP.  La que deberá ser presentada previo a la suscripción del 
contrato. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a 
multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico. 
 
1.11.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado 
y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este 
concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo. 
 
El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no 
podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor será 
depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, 
en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por 
ciento.  El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un 
certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una 
cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber 
sido concedido. 
 
El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo 
bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador 
del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los 
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de 
devengamiento del anticipo o ejecución contractual. 
 
El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente  al 
momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual 
inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del 
contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP.  
 
1.11.3 Las garantías técnicas serán presentadas en el caso de que en la obra materia 
del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. 
Dichas garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la 
LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías 
señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.  
 
Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las 
Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicación de la vigencia 
tecnológica. 
 
La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los 
seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la 
ejecución de las obras, en la elaboración, transporte, entrega y colocación de bienes  y 
en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes.  
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Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 
118 del RGLOSNCP.  
 
1.12. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la 
convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la 
máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, 
mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 
de la LOSNCP.  
 
1.13. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar 
desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según 
corresponda.  
 
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. 
Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá 
disponer su archivo o su reapertura.  
 
1.14. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato 
dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de 
la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo 
previsto en el artículo 35 de la LOSNCP, y seguirá el procedimiento previsto en la 
LOSNCP y la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el 
SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de 
Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP.  
 
Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, 
llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que 
suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el 
oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos 
que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los 
intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no 
suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin 
perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario. 
 
1.15. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la 
fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad 
contratante haya publicado en el Portal Institucional la Resolución correspondiente, la 
Entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de  en su Reglamento 
General y lo publicará en el Portal Institucional. La entidad contratante realizará la 
publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido 
suscrita. 
 
1.16. Precios unitarios: Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de 
precios unitarios se sujetará al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista 
renuncie expresamente al reajuste de precios y así se haga constar en el contrato, tal 
como lo prevé el segundo inciso del artículo 131 del RGLOSNCP.  
 
Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar 
durante la ejecución del mismo. 
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Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva 
responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios 
ofertados. 
 
1.17. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de 
los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 
 
1.18. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten 
reclamos relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los 
artículos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente.  
 
1.19. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera 
expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará 
las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobará las 
multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas 
por la fiscalización, según lo dispone el artículo 121 del Reglamento General de la 
LOSNCP. 
 
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las 
especificaciones constantes en el presente pliego, el cumplimiento de las medidas 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, de lo dispuesto en la normativa 
ambiental vigente y aplicable al Proyecto, así como lo establecido en el contrato CAF 
y en el propio contrato; revisará las planillas aprobadas previo a su autorización para 
la correspondiente gestión de pago. 
 
1.20. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen 
bienes de capital se observará y aplicará las resoluciones del  SERCOP respecto de la 
transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y 
utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de 
conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual 
realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así 
requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, 
cuando corresponda. 
 
1.21. Fiscalización externa: Las actividades de fiscalización, las cuales podrán ser 
contratadas en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto, 
propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada  técnica y correcta 
ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta 
adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, 
rubros contractuales, subcontratación, especificaciones técnicas, participación 
ecuatoriana mínima, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, 
transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con 
sujeción a lo previsto en el contrato. 
 
La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en 
todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato.  La 
fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de 
materiales sin la justificación técnica correspondiente. 
 
En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá 
solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o 
desavenencia que se hubiera presentado. 
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1.22. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades 
constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. 
 
1.23. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare 
necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, 
éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de 
ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita 
podrán ser discriminatorias. 
 
En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta 
de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la 
oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación. 
 
1.24. Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de 
que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o 
inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la 
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del 
procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o 
contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de 
terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera 
lugar. 
 

 
SECCIÓN II 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
2.1. Metodología de evaluación de las ofertas:   La evaluación de las ofertas se 
encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser 
rechazada y cuál de ellas cumple en los términos establecidos en el numeral 18 del 
artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la 
primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los 
documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de 
la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en 
la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores 
capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la  etapa anterior, se 
encuentran aptos para esta calificación.  
 
2.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los 
parámetros de evaluación previstos por el SERCOP, pudiendo escoger 
adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada 
procedimiento de contratación; los que serán analizados y evaluados al momento de 
la calificación de las ofertas. 
 
La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, sean los que realmente se utilizarán 
en el procedimiento. 
 
2.3.- De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de 
evaluación serán analizadas: 
 
Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1, para todos los 

demás procedimientos de contratación de régimen común; la primera, bajo la 

metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes 
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calificados, la segunda que será “Por Puntaje” a través del Portal Institucional del 

SERCOP.  

 
Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de 
mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado 
previamente una condición o capacidad mínima requerida. 
 
 
a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos.  
Metodología “Cumple/ No Cumple”- 
 
a.1.- Integridad de las ofertas:-  
 
Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el 
presente pliego, conforme el siguiente detalle: 
 

I. Formulario de oferta 

II. Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida 

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso) 

El Formulario de Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las 
Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra,  
 
Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el 
Formulario de Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario 
serán rechazadas. 

a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple 
/ no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y 
dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación 
o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con 
dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.  
 
De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, la entidad contratante podrá 
escoger y considerar  parámetros de entre los establecidos en el Portal Institucional 
del SERCOP o los sugeridos a manera de ejemplo: equipo, personal técnico, 
experiencia general, experiencia específica, experiencia personal técnico, etc.  El 
cumplimiento de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa o 
negativa.  Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros 
establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del proceso. 
 
En el caso que la entidad contratante considere necesario añadir un parámetro 
adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el objeto de la 
contratación y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas 
por el SERCOP; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni 
discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación. 
 
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a 
la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 
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b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.- 
 
En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones 
diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el 
pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como 
mínimos o máximos.  En las condiciones particulares del presente pliego se describen 
los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los 
cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y 
contarán con el medio de medición y comprobación.  Podrá incorporarse otros 
siempre y cuando no contravengan la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones 
emitidas por el SERCOP; debiendo estar completamente definidos, no serán 
restrictivos ni discriminatorios y deberá establecerse su indicador y el medio de 
comprobación. 
 
Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio previsto en el numeral 
18 del artículo 6 de  la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta 
que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos 
resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las 
ofertas. 
 
Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de 
asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de 
cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del 
formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia 
la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.  
 
En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la 
proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” 
no será pertinente. 
 
2.4. Índices financieros.- El incumplimiento de los índices financieros será causal de 
rechazo de la oferta. 
 
2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta 
la información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse 
formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se 
solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el 
presente pliego. 
 
 
 

SECCIÓN III 
FASE CONTRACTUAL 

 
3. 1. Ejecución del contrato: 
 
3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos 
dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista 
analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con 
el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del 
presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la 
fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el 
programa de uso de personal y equipos 
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Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en 
el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos 
servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de 
cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 
 
3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en 
estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones 
técnicas, el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental, de lo dispuesto en la normativa ambiental vigente y aplicable al Proyecto, 
así como lo establecido en el contrato CAF y dentro de las medidas y tolerancias 
establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de 
que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá 
indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que 
prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice 
antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. 
 
En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el 
contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la 
fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, 
instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar 
satisfactoriamente el proyecto. 
 
3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y 
operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la 
debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado 
de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar 
previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del 
profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y 
experiencia igual o superior a las del reemplazado. 
 
El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de 
cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su 
oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente 
una conducta incompatible con sus obligaciones. 
 
3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos 
que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las 
especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la 
fiscalización. 
 
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el 
contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, 
cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un 
tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes 
o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello 
implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.  
 
Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán 
revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las 
especificaciones. 
 
3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de 
todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y 
legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación 
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ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, el 
cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, de lo 
dispuesto en la normativa ambiental vigente y aplicable al Proyecto, así como lo 
establecido en el contrato CAF y aquellos términos o condiciones adicionales que se 
hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o 
dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes 
(señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del 
público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los 
trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.  
 
Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, 
pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.  
 
El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin 
otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las 
leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes 
laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su 
personal. 
 
Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que 
está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 
 
El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la 
economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) 
subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y 
evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para 
conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato.  
En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad 
contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de 
incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el 
avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el 
fiscalizador. 
 
El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación 
que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los 
casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. 
 
El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, 
deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la 
información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su 
ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la 
oferta evaluada. 
 
El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar 
actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades 
del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones 
que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del 
contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes 
El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente 
se desprendan o emanen del contrato suscrito. 
 
El contratista será responsable de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, 
mitigaciones durante la ejecución del contrato, hasta la fecha de suscripción del acta 
entrega recepción definitiva. 
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3.1.6. Obligaciones de la contratante: 
 

a) Designar al administrador del contrato 

b) Contratar a la fiscalización del contrato 

c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales 

que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la 

vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o 

compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato. 

 
3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él 
encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá 
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 
 
3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine 
que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables 
al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no 
ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones 
impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a 
que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a 
cuenta y costo del contratista. 
 
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para 
dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por 
tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que 
haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve. 
 
El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de 
conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la 
fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y 
demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no 
autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos 
sobrantes. 
 
Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de 
defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y 
costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de 
materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del 
contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el 
contrato. 
 
3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del 
contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el 
artículo 101 de la LOSNCP. 
 
3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor 
designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, 
responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de 
las acciones del fiscalizador. 
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Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas 
tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de 
las obligaciones contractuales,  conforme los programas, cronogramas, plazos y 
costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con 
la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras 
adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos 
complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos  
una vez suscrito el contrato respectivo. 
 
El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir 
diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización  
respecto de la ejecución del contrato. 
 
El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo 
el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para 
evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, 
así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los 
pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea 
coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le 
corresponde el control y custodia de las garantías. 
  
Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la 
autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los 
aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren 
afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 
 
3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con 
quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las 
obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para 
la recepción parcial, provisional,  y definitiva del contrato, de conformidad a lo 
establecido en la LOSNCP. 
  
El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones 
inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de 
pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación 
definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso 
de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá 
adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad. 
  
El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno 
cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y 
compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA. 
 
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y 
establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al 
administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista.  
El/la fiscalizador/a deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los 
pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le 
requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas. 
 
Se deberá contar con “Fiscalización Ambiental” que sea responsable del control de la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental y cumplimiento de la normativa 
ambiental, de seguridad industrial, salud ocupacional y normas técnicas por parte de la 
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contratista. La fiscalización será responsable de elaborar reportes mensuales del 
cumplimiento ambiental y presupuesto del Plan de Manejo Ambiental. 
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MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

Versión SERCOP 1.1  

 
 

 
III.  FORMULARIOS PUBLICACIÓN ESPECIAL - LICITACIÓN INTERNACIONAL DE 

OBRAS 
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SECCIÓN I 

 
FORMULARIO DE LA OFERTA 
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1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de 
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1.4 Situación financiera 
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 
1.6 Análisis de precios unitarios 
1.7 Metodología de construcción 
1.8 Cronograma valorado de trabajos 
1.9 Experiencia del oferente 
1.9.1   Experiencia General del Oferente 
1.9.2   Experiencia Específica del Oferente 
1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto 
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1.13    Respaldo digital CD con precios unitarios y presupuesto en hoja 
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FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL 
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III.  FORMULARIO DE OFERTA 
 

 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 
 
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad 
contratante) para la ejecución de (nombre de la obra o proyecto), luego de examinar 
el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta 
por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado 
de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o 
consorcio) declara que: 
 

1. El oferente es  proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su 
Reglamento. 

 
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas 

en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que 
no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado. 

 
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra 

u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de 
ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por 
consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o 
norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que 
no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma 
explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros 
oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la 
normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, 
acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto 
o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en 
la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en 
beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de 
contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de 
una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la 
Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la 
existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en 
general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya 
sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en 
beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de 
contratación. 

 
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y 

especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los 
equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que 
se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de 
propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se 
requieran para su utilización.  
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5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la 
construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el 
plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al 
presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y 
deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados 
con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y 
tributarias vigentes. 

 
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no 

ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido 
por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador 
de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente 
procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, 
selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, 
aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, 
adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o 
servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención 
o decisión en la fase precontractual o contractual. 

 
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos 

establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad 
Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma 
inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a 
responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.  

 
8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, 

especificaciones técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y 
respuestas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier 
reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas. 

 
9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este 

proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o 
disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o 
disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios 
unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y 
especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con 
la LOSNCP. 
 

10.  De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato 
comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que 
cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal 
virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos 
estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros 
nuevos o contratos complementarios.  

 
11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar 

el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los 
intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo 
de reparación o indemnización a su favor. 

 
12. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las 

resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.  
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13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación 
proporcionada, así como de las declaraciones realizadas para el presente 
procedimiento de contratación, inclusive aquellas respecto de la calidad de 
productor nacional; contenidos en los documentos de la oferta, formularios y 
otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información 
que como proveedor consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo que 
autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a 
efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información 
adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. 
Acepta que, en caso de la entidad contratante o el Servicio Nacional de 
Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o 
contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o 
información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para 
descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o 
contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas en el 
artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar. 
 

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna 
durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo 
determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las 
sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral 
y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias 
pertinentes. 

 
15.  En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se 

le adjudicare, subcontratará con MYPES y/o con los actores de la Economía 
Popular y Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los 
rubros determinados en ella.  
 

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales 
para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los 
artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable. 

 
17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 

 
a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con 

la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la 
suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para 
el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días) 

 
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro 

del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 
69 de la LOSNCP. 

 
c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los 

documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción 
definitiva. 

 
(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma 
del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen 
el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías).  
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18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección 
popular o ejerza un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el 
presente procedimiento de contratación pública de forma directa e indirecta 
fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza 
que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la 
entidad competente como paraísos fiscales. 

 
En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un 
compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio 
constituido, declaro que si uno o más accionistas partícipes mayoritarios o 
socios que conforman la misma, así como representantes legales o 
procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de elección 
popular o ejerzan un cargo de servidor público, no utilizarán para el presente 
procedimiento de contratación pública de forma directa e indirecta fondos o 
recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se 
encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad 
competente como paraísos fiscales. 
 

19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos 
utilizados para el presente procedimiento de contratación pública son de origen 
lícito, para lo cual, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de 
Contratación Pública o, a los órganos de control correspondientes, el 
levantamiento del sigilo bancario de mis cuentas, ya sean éstas en el país o en 
el extranjero, así como de las cuentas de representantes legales, socios, 
accionistas o partícipes mayoritarios en el caso de ser persona jurídica, así 
también a los miembros y procurador común de los compromisos de asociación 
o consorcio, o las asociaciones y consorcios constituidos, según corresponda, 
ya sean estas en el país o en el extranjero; y, que se realice cualquier otra 
acción de control que permita verificar el origen de los fondos y recursos 
utilizados en el presente procedimiento. 
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1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE. 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o 
asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o 
asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de 
ser el caso). 
 
 
 
Ciudad:  

Calle (principal)  

No:  

Calle (intersección):  

Teléfono(s):  

Correo electrónico  

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):  

R.U.C:  
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1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE 

PERSONAS JURÍDICAS Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS 

NATURALES, OFERENTES 

     
 

A. DECLARACIÓN  
 

En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y 
en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, 
que: 
 
1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes 
mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté 
inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;  
 
2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, 
o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE 
VALORES. 
 
(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá 
agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud 
sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.) 

 
3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, 
enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra 
forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no 
hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato 
respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará 
efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 
 
4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi 
representada incumpliere las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional para la Prevención del Lavado de Activos (GAFI), la Entidad Contratante 
descalifique a mi representada inmediatamente. 
 
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad 
Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de 
control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.    
 
6. En caso de que los socios, accionistas o partícipes mayoritarios de la persona jurídica 
a la que represento o a sus representantes legales, tengan de forma directa o indirecta 
bienes o capitales de cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la 
entidad competente como paraísos fiscales deberán describir a continuación los mismos: 
 
Bien, capital o 
cuenta 
financiera 

Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) 
acciones, participaciones o capitales; 3) 
cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, 
nombre de la entidad financiera); o, 4) otros a 
describir 

País del Paraíso Fiscal que se 
encuentra el bien, capital, 
acciones, participaciones o 
cuenta/s financiera/s. 
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7. En caso de que la persona jurídica tenga entres sus socios, accionistas, participes 
mayoritarios o sus representantes legales a alguien considerada como “Persona 
Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del 
Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos deberá detallar a 
continuación los nombres, apellidos y números de identificación de los mismos. 
 
8. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a 
la verdad, la Entidad Contratante:  
 

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último 
inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública –LOSNCP-; 
 
b. Descalifique a mi representada como oferente; o,  

 
c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento 
del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la 
vigencia de la relación contractual.   

 
Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 
 

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: 
 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA:  
 

Compañía Anónima  

Compañía de Responsabilidad 
Limitada 

 

Compañía Mixta  

Compañía en Nombre Colectivo  

Compañía en Comandita Simple  

Sociedad Civil  

Corporación  

Fundación  

Asociación o consorcio  

Otra  

 
 

Nombres completos del 
socio(s), accionista(s), 

partícipe(s) 
 

Número de cédula de 
identidad, ruc o identificación 

similar emitida por país 
extranjero, de ser el caso 

Porcentaje de participación 
en la estructura de 

propiedad 
de la persona jurídica 

Domicilio 
Fiscal 

    

    

    

    

     
NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, 
de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), 
accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato: 
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Nombres completos del socio(s), 
accionista(s), partícipe(s) 

Número de cédula de identidad, 
RUC o identificación similar 

emitida por país extranjero, de 
ser el caso 

Porcentaje de 
participación en la 

estructura de propiedad 
de la persona jurídica 

Domicilio 
Fiscal 

    

    

    

    

 
 

C. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES. 

 
1. En caso de contar de forma directa o indirecta con bienes o capitales de 

cualquier  naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad 
competente como paraísos fiscales, describirá a continuación los mismos: 

 
Bien, capital o 
cuenta 
financiera 

Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) 
acciones, participaciones o capitales; 3) 
cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, 
nombre de la entidad financiera); o, 4) otros a 
describir 

País del Paraíso Fiscal que se 
encuentra el bien, capital, 
acciones, participaciones o 
cuenta/s financiera/s. 

   

   

   

   

 

2. Declaro ser una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a 

lo previsto en los artículos 42 y 45 de Reglamento General a la Ley Orgánica 

de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 

del Financiamiento de Delitos: SI (  ) 

 

Notas:  
1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas 

jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las 
asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de 
conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.) 

2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será 
causal de descalificación de la oferta. 

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 3.3 del 
Formulario de la Oferta, a excepción de aquellas personas naturales que 
tengan de forma directa o indirecta bienes o capitales de cualquier 
naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente 
como paraísos fiscales, o aquellas consideradas como “Personas 
Expuestas Políticamente (PEP)”. 
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1.4 SITUACIÓN FINANCIERA 

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario 
de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue 
entregada al Servicio de Rentas Internas SRI. 
 
El participante presentará la información requerida por la entidad para los índices 
financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro: 
 

Índice Indicador 
solicitado 

Indicador 
declarado por el 

oferente 

Observaciones 

Solvencia    
Endeudamiento    
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1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y 

 PRECIOS 

 
 

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio 
unitario 

Precio 
global 

      

      

      

      

      

      

      

      
TOTAL  

 
 
 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), sin IVA 
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1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
 
 

Rubro: ................................................   Unidad ..........                

Detalle:……….....................................                    

EQUIPOS  

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

 A B C=A*B R D=C*R 

      

SUBTOTAL M      

MANO DE OBRA 

Descripción  Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

 A B C=A*B R D=C*R 

      

SUBTOTAL N      

MATERIALES 

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

   A B C=A*B 

      

SUBTOTAL O      

TRANSPORTE 

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

   A B C=A*B 

      

SUBTOTAL P       

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)  

  INDIRECTOS %  

  UTILIDAD %  

  COSTO TOTAL DEL RUBRO  

  VALOR OFERTADO  

 

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA. 
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1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los 
diferentes trabajos de ejecución de las obras. Usar las hojas que se consideren 
necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para 
describir la metodología que propone usar. 
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1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

 
 

Rubro 
 

Cantidad 
 

Precio 
unitario 

Precio 
total 

Tiempo en (semanas, meses) 
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                

                

                

                

                

                

                

                

Inversión mensual 
 

            

Avance parcial en % 
 

            

Inversión acumulada 
  

            

Avance acumulado en % 
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1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
1.9.1 EXPERIENCIA GENERAL 
 

Contratante 
Objeto del 
contrato 

 
Valor 
del 

Contrato 

Plazo 
contractual 

Fechas de ejecución Observaciones 

    Inicio Terminación  

A) Experiencia en obras generales  
 Con actas de entrega-recepción provisional o definitiva 

 1       

 2       

 3       

B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado 

1       

2       

3       

 
NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la 
certificación correspondientes según el caso. 
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1.9.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

Contratante 
Objeto del 
contrato 

 
Valor 
del 

Contrato 

Plazo 
contractual 

Fechas de ejecución Observaciones 

    Inicio Terminación  

A) Experiencia en obras similares  
 Con actas de entrega-recepción provisional o definitiva 

 1       

 2       

 3       

B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado 

1       

2       

3       

 
NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la 
certificación correspondientes según el caso. 
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1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO 

 
 

Nombre Nacionalidad Título 
Fecha 
grado 

Cargo a 
ocupar 

Participación 
Experiencia en 
obras similares 

Observaciones 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

 
 

       

 
NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la 
ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente:  
 

 Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en 
el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en 
ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la 
naturaleza del trabajo que se realice.  

 

 Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las 
empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de 
trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de 
dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor 
del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en 
el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de 
profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso 
de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la 
labor que efectúan esas empresas o consorcios, éstos quedan obligados a 
emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad. 
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1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 

 
 

Detalle del 
equipo (Tipo, 

potencia, 
capacidad, etc.) 

Fecha de 
fabricación 

Ubicación 
actual 

Propietario actual 
Matrícula 

No.  ** 
Observaciones 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente 

tratándose de vehículos y equipo caminero.
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1.12  CERTIFICADO DE MOROSIDAD CON EL GADPP 

 

 
Se deberá presentar el certificado original de NO  adeudar al GAD Provincia de 
Pichincha  Trámite  a realizarse  en el GADPP-Dirección Financiera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 

PE-LICO-002-DGCP-18  99 

“CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA - LA ESPE, L=169M, PARROQUIA SANGOLQUI, 

CANTON RUMIÑAHUI” 

1.13    RESPALDO DIGITAL CD CON PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO EN 
HOJA ELECTRÓNICA EXCEL 
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1.14 FORMULARIO REAJUSTE DE PRECIOS 

 

 
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad 
contratante) para la ejecución de (nombre de la obra o proyecto), luego de examinar el 
pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por 
(sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de 
....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o 
consorcio) declara que: 
 

- Renuncia al Reajuste de Precios en este proceso de contratación : 
 
 
 
 
SI   …….       NO …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso)** 

 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
 
 
**Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos 
enumerados del 1.1 al 1.14 requiere una sola firma. 
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SECCIÓN II.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL 

PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA 

 
 
 
2.1   COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO 
 
 

Hoja ____ de ___ 
 
 
 
Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a 
prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) 
durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al 
presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este 
formulario. 
 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
__________________________ 
(Firma, Nombre y Número CC) 
(Profesional Asignado al Proyecto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser 

considerado en el proyecto, exclusivamente. 

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato 

detallado en el numeral 2.2 de este formulario. 
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2.2  HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL 
PROYECTO 
 

Hoja ___ de ___ 
 
 
1. Nombres completos: 
 __________________________________ 
2. Lugar y fecha de nacimiento:
 __________________________________ 
3. Nacionalidad:   
 __________________________________ 
4. Título profesional:  
 __________________________________ 
5. Fecha de graduación: 
 __________________________________ 
6. Título IV nivel:  
 __________________________________ 
7. Fecha de obtención: 
 __________________________________ 
6. Experiencia profesional: 
 
Requisitos Mínimos: 
 

Empresa / Institución:  

Contratante:  

Proyecto:  

Monto del proyecto:  

Papel desempeñado:  

Tiempo de participación:  

Actividades relevantes:  

 
 
Calificación: 
 

Empresa / Institución:  

Contratante:  

Proyecto:  

Monto del proyecto:  

Papel desempeñado:  

Tiempo de participación:  

Actividades relevantes:  
 
 



 
 

 

PE-LICO-002-DGCP-18  103 

“CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA - LA ESPE, L=169M, PARROQUIA SANGOLQUI, 

CANTON RUMIÑAHUI” 

 

 
SECCIÓN III.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O 

CONSORCIO 
 

 
 
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……….. 
………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, 
……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados 
en el RUP. 
 
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y 
obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o 
Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado 
por………………….., para…………………. 
 
Los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, 
declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la 
suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio 
constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución 
emitida por el SERCOP, aplicable a este caso. 
 
Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información 
considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, 
condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al 
siguiente detalle: 
 
(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido) 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Promitente Consorciado 1   Promitente Consorciado 
2 
RUC No.       RUC No. 

 

Promitente Consorciado (n) 
RUC No. 
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MODELO DE PLIEGO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS PUBLICACIÓN - LICITACIÓN 

INTERNACIONAL DE OBRAS 
Versión SERCOP 1.1  

 

 
 

PROYECTO DE CONTRATO 
 

 
IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN 

INTERNACIONAL DE OBRAS 
 

 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad 
Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de 
(cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del 
contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de 
“persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan 
en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 
 
1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan 
Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de:  (describir objeto de 
la contratación). 
 
1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE 
resolvió aprobar el pliego de la LICITACIÓN  (No.) para (describir objeto de la contratación). 
 
1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 
(No.),  conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), 
mediante documento (identificar certificación). 
 
1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través de la publicación en la 
prensa. 
 
1.5. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la 
CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), 
adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del 
adjudicatario). 
 
 
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:  
 
a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. 
 

a) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y 
vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP. 
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c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman. 
 
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 
 
e) La resolución de adjudicación. 
 
f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la 
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato. 
 
g) Plan de Manejo Ambiental  
 
h) Contrato de crédito suscrito con CAF 
 
(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 
contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No 
es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del 
procedimiento que ha sido publicada en el Portal Institucional del SERCOP).

1
 

 
 
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a 
entera satisfacción de la misma (describir detalladamente el objeto de la contratación). 
 
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, 
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales 
de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos 
contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte 
del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable. 
 
 
Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, 
es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más 
IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA. 
 
4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única 
compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho 
o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al 
precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1. 
 
 
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 
 
5.1. La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de (días), contados 
desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor de (hasta un máximo del 50 
%del valor del contrato), en dólares de los Estados Unidos de América. 
 
5.2. El valor restante de la obra, esto es, (establecer el porcentaje en letras) por ciento (%), se 
cancelará mediante pago contra presentación de planillas (establecer periodo: mensual, 
bimensual, etc.), debidamente aprobadas por la fiscalización y la administración del contrato. De  
cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente 
establecido, al CONTRATISTA. 

                                                 
1
 La Entidad Contratante no exigirá al contratista más de dos copias de la documentación que por 

las disposiciones de este pliego deba ser protocolizada. 
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5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de (número días) la 
aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de 
ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 
(número días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las 
razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla 
está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE. 
 
5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el 
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al 
CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables 
siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la 
liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo 
sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 5.3 de esta cláusula. 
 
5.5.- En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el 
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra 
ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán 
las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios 
para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta. 
 
Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el 
fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se 
indican en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los 
índices del INEC que sean aplicables). 
 
 
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS 
 
6.1.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías: (establecer las garantías que apliquen 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.11 del Pliego de condiciones generales para las 
contrataciones de obras que son parte del presente contrato). 
 
6.2.-Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la 
LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado 
y exigido por la CONTRATANTE. 
 
 
Cláusula Séptima.- PLAZO 
 
7.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de 
(establecer periodo en letras – días/meses), contados a partir de (establecer si desde la fecha 
de la firma del contrato, desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra 
disponible, o desde cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de 
conformidad con lo establecido en la oferta.  
 
 
Cláusula Octava.- MULTAS 
 
8.1.- Por cada día de retraso en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones 
contractuales conforme al cronograma valorado y al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 
se aplicará la multa de 1/1000 del valor de contrato por cada día de retraso. 
 
(El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del 
incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras  
 
obligaciones contractuales. El porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar 
dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa 
sanción, y no podrá ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso). 
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Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
 
9.1.- El presente procedimiento no contempla reajuste de precios. 
 
Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 
 
10.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del 
contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que 
forman parte del presente contrato. 
 
10.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará 
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del 
texto contractual. 
 
 
Cláusula Undécima.- TERMINACION DEL CONTRATO 
 
11.1Terminación del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y 
Generales del Contrato. 
 
 
11.2Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento del 
CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los 
casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes 
causales: 
 

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, 

cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier 

cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

la fecha en que se produjo tal modificación; 

 
b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la 

LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, 

transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o 

cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por 

ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;  

 
c) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 

3.1 del formulario de oferta -Presentación y compromiso; 

 

d) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, 

simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el 

procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha 

inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral 

del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, 

lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a 

que hubiera lugar. 

 
e) (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación 

unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)   
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f) Si el contratista incumple total o parcialmente con la ejecución del Plan de Manejo 

Ambiental 

 
11.3.- Procedimiento de terminación unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminación 
unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 
 
 
Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
12.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo 
entre  las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad 
Contratante.  
 
(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de 
Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un 
acuerdo directo entre  las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la 
Entidad Contratante”. 
 
 
 
12.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 
contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende 
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 
 
 
Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
13.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el 
CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe 
encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra. 
 
Cláusula Décima Cuarta.- DOMICILIO  
 
14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la 
ciudad de (establecer domicilio). 
 
14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 
siguientes: 
 
 La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico).  
 
 El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico). 
 
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 
 
 
Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES 
 
15.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y 
aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales delos Contratos de Ejecución de Obras 
(CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 
SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma 
parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.  
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15.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

Dado, en la ciudad de  _____________, a  

 

 

___________________________   _____________________________ 

LA CONTRATANTE     EL CONTRATISTA 
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MODELO DE PLIEGO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE 

OBRAS 
Versión SERCOP 1.1  

 

 

 
V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS 
 

 

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras son de 
cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que 
celebren contratos de obra, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, como “PUBLICACIÓN - LICITACIÓN” 

 
 
Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE 
TÉRMINOS 
 
1.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar 
claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las 
siguientes normas:  
 
a.  Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de 

Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 
 
b.  Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural 

y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los 
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del 
mismo, prevalecerán las normas del contrato.   

 
c.  El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera 

que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 
 
d.  En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del 

Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.  
 
1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados 
de la manera que se indica a continuación: 
 
a.  “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica 

el contrato. 
 
b.  “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a 

la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento 
General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las 
disposiciones administrativas que fueren aplicables. 

 
c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 
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d.  “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el 

procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. 
 
e.  “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
f.  “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Púbica. 
 
g.  “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta 

una "oferta", en atención al llamado a licitación. 
 
h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el 

oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el 
contrato y a la ejecución de la obra o proyecto. 

 
i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO 
 
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y 
además: 
 
2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el 
CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad 
del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza 
expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el 
anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que 
los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución 
contractual.  
 
El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución 
de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta 
contratación. 
 
2.2.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la 
Disposición General Sexta del RGLOSNCP. 
 
2.3. La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se 
evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la 
LOSNCP. 
 
2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se 
efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las 
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la 
aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato. 
 
2.5.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el 
CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de 
obra ejecutadas.  Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega 
por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras  
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serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal 
efecto. 
 
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, 
serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su 
pago se calculará conforme  a los precios unitarios correspondientes, más los 
reajustes respectivos, de haber lugar a ello. 
 
2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las 
siguientes reglas: 
 
a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la 
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la 
oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de 
América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados. 
 
b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que 
corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la 
someterá a consideración de la fiscalización. 
 
c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros 
que correspondan. 
 
d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los 
que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar 
esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la 
planilla de aportes al IESS del personal de la obra. 
 
e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y 
un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, 
cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el 
mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado 
hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América. 
 
f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo 
preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de 
la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la 
planilla correspondiente. 
 
2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por 
trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que 
acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La 
Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones 
en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por 
obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la 
ejecución de dicho contrato.  
 
2.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas 
que procedan, de acuerdo con el contrato. 
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2.9. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la 
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, 
sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, 
debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones 
que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés 
calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central 
del Ecuador. 
 
Cláusula Tercera.- GARANTÍAS 
 
3.1 Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y 
la Ley. 
 
3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas 
por la CONTRATANTE en los siguientes casos: 
 
3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato: 
 
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el 
contrato por causas imputables al CONTRATISTA. 
 
b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 
 
3.2.2 La del anticipo: 
 
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 
 
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a 
la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado 
con la liquidación del contrato. 
 
3.2.3 La técnica: 
 
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido 
en el pliego y este contrato. 
 
Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO 
 
4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los 
siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, 
justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes 
a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. 
 
a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la 
Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en 
base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto 
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está 
obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie 
notificación por parte del administrador del contrato. 
 
b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando 
se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la 
Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las  
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figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de 
trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP. 
 
c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el 
cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la 
fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. 
 
d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan 
en la ejecución de los trabajos. 
 
4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que 
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual 
del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la 
CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización. 
 
Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares 
del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes: 
 
5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de 
contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad 
Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no 
podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal 
para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos 
complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos 
complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y 
aprobados por la administración.  
 
5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las 
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación 
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la 
ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de 
la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que 
puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para 
resolverlos.  
 
Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el 
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el 
conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura 
a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el 
contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las 
personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación 
que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos. 
 
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será 
realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos 
más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y 
calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, 
emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u 
omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, 
responden hasta por culpa leve. 
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5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano 
de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar 
debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro 
del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE. 
 
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA 
ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la 
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el 
formulario de su oferta. 
 
 
5.6.El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive 
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier 
documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 
 
 
5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto 
de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga 
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la 
ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 
 
 
5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo 
previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad 
industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.  
 
Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 
6.1.Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las 
condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato. 
 
Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN 
CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.- 
 
7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o 
convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u 
órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 
89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNCP. 
 
Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS 
 
8.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del 
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados 
y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del 
artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP. 
 
La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que 
media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser 
atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte 
del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto 
que corresponden a la obra contratada. 
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Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la 
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por 
parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de 
que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, 
se procederá a presentar las planillas que correspondan. 
 
8.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del 
acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se 
hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción 
provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la 
ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de 
la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) días contados desde la 
solicitud presentada por el CONTRATISTA. 
 
8.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en 
la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a 
satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere 
de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro 
del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta 
respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido. 
 
8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y 
pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 
 
8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud 
de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se 
considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un 
Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que 
dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP. 
 
La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el 
CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción 
provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de 
diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE. 
 
8.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o 
declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del 
contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico 
económica correspondiente. 
 
Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva 
presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio 
de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas. 
 
8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción 
parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del 
RGLONSCP. 
 
8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre 
las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP. 
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8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción 
definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta 
final. 
 
Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 
 
9.1.El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, 
responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los 
términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en 
concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha 
de recepción definitiva. 
 
Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:  
 
10.1El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y 
la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el 
personal y las instalaciones adecuadas. 
 
Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 
 
11.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan 
las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e  
Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria 
vigente. 
 
La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el 
seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de 
acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 
 
11.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias 
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El 
CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, 
debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso 
de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las 
copias será de cuenta del CONTRATISTA. 
 
Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
12.1. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se 
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas 
contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista. 
 
12.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de 
terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa  
adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, 
previstos en la Ley. 
 
(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecución de 
obras). 
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NOTA: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, no 
requieren de firma por parte de los representantes de la Entidad Contratante ni del 
Contratista, puesto que están incorporadas como parte integrante del Contrato de 
Ejecución de obras, conforme la cláusula segunda “Documentos del contrato” de las 
Condiciones Particulares del Contrato de Licitación 
 

 
 
 
 
 


