

RESUMEN EJECUTIVO

Examen Especial al Cumplimiento de los Convenios Celebrados con Organismos Internacionales

Periodo: 01-01-2009 al 31-12-2010

Código: AI-020-2011

Jefe de equipo: Sr. José Silva

Contratación de personal no se realiza en forma oportuna

El Coordinador del Programa Redes de Aprendizaje y Garantía de Derechos en Pichincha, Plan Internacional y el Director de Infraestructura Comunitaria, acordaron y este último dispuso que seis profesionales que no pertenecían a la institución, realicen los estudios arquitectónicos y estructurales de varias obras civiles en 7 escuelas pertenecientes al cantón Puerto Quito, sin que se realicen y suscriban los contratos por parte de la Dirección de Recursos Humanos y Administración, en los que se establezcan las obligaciones y derechos recíprocos de las partes; pedido que contaba con el aval de la máxima autoridad, y que para ejecutar el pago correspondiente suscriba un convenio de pago a los 11 meses de entregados los trabajos.

Recomendación

Al Director de Infraestructura Comunitaria

1. Cuando requiera personal para la realización de trabajos de carácter técnico, solicitará la respectiva aprobación institucional y luego de su obtención, solicitará la respectiva aprobación institucional y luego de su obtención, solicitará a la Dirección de Talento Humano y Administración, se tramite la respectiva contratación de servicios ocasionales, observando el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público. De tratarse de la contratación de servicios de consultoría, se observará el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no se ejecutó en el tiempo establecido

El Director de Planificación y Ambiente, a cuyo cargo estuvo la representación ante la entidad prestataria durante 10 meses, solicitó al Director Financiero que se proceda a la devolución de los 48 000,00 USD al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en razón de que esos recursos no se utilizaron, ya que se extendieron los procesos para la contratación de la primera consultoría; devolución que se efectuó el 27 de julio de 2010.

Recomendación

La Directora de Gestión Ambiental

2. Efectuará las gestiones tendientes a que se continúe con la ejecución del convenio celebrado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de cumplir con los objetivos del programa, de apoyo al sistema de gestión de

riesgos naturales en la provincia de Pichincha, por tratarse de un convenio de cooperación no reembolsable.

Se entregaron recursos económicos por parte del Consejo Provincial de Pichincha a la Red de Buen Gobierno, sin celebrar el correspondiente convenio complementario

La Corporación Provincial para brindar asistencia técnica en el nivel local sobre políticas públicas prioritarias a favor de las niñas, niños y adolescentes de la provincia, especialmente en el tema de educación, no celebró un convenio ampliatorio, para el período enero de 2009 al 14 de abril de 2010, ocasionando que se entreguen recursos económicos durante este tiempo, a la Red de Buen Gobierno encargada de administrar los recursos. Los mismos que fueron utilizados con cargo a los Planes Operativos del 2009 y 2010.

Recomendación

Al Director de Gestión de Desarrollo Comunitario

3. A fin de que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, pueda realizar aportes económicos, preparará los convenios ampliatorios y/o complementarios necesarios para la firma del Prefecto, UNICEF y la Red de Buen Gobierno, a fin de que los egresos se sustenten en los planes operativos y un instrumento jurídico, válido para las partes.