
 

 

 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Examen Especial al Cumplimiento de los Convenios Celebrados con 

Organismos Internacionales 
 

Periodo: 01-01-2009 al 31-12-2010 
 

Código: AI-020-2011 
 

Jefe de equipo: Sr. José Silva 
 
Contratación de personal no se realiza en forma  oportuna 
 
El Coordinador del Programa  Redes de Aprendizaje y Garantía de Derechos en 
Pichincha, Plan Internacional y el Director de Infraestructura Comunitaria, acordaron y 
este último dispuso que seis profesionales que no pertenecían a la institución,  realicen 
los estudios arquitectónicos y estructurales de varias obras civiles en 7 escuelas 
pertenecientes al cantón Puerto Quito, sin que se realicen  y suscriban los contratos 
por parte de la  Dirección de Recursos Humanos y Administración, en los que se  
establezcan las obligaciones y derechos recíprocos  de las partes; pedido que contaba 
con el aval de la máxima autoridad, y  que para ejecutar el pago correspondiente  
suscriba un convenio de pago a los 11 meses de entregados los trabajos. 
 
Recomendación 
 
Al Director de Infraestructura Comunitaria 
 

1. Cuando requiera  personal para la realización de trabajos de carácter técnico, 
solicitará la respectiva aprobación institucional y luego de su obtención, 
solicitará la respectiva aprobación institucional y luego de su obtención, 
solicitará a la Dirección de Talento Humano y Administración, se tramite la 
respectiva contratación de servicios ocasionales, observando el procedimiento 
establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público. De tratarse de la 
contratación de servicios de consultoría, se observará el procedimiento 
establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

  
El  convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no se ejecutó en el 
tiempo establecido 
 
El Director de Planificación y Ambiente, a cuyo cargo estuvo la representación ante la 
entidad prestataria durante 10 meses, solicitó al Director Financiero que se proceda a 
la devolución de los  48 000,00 USD al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 
razón de que esos recursos no se utilizaron, ya que se extendieron los procesos para 
la contratación de la primera consultoría;  devolución que se efectuó el 27 de julio de 
2010.   
 
Recomendación 
 
La Directora de Gestión Ambiental 
 

2. Efectuará las gestiones tendientes a que se continúe con la ejecución del 
convenio celebrado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de 
cumplir con los objetivos del programa, de apoyo al sistema de gestión de 



 

 

 

 
riesgos naturales en la provincia de Pichincha, por tratarse de un convenio de 
cooperación no reembolsable. 

  
Se entregaron recursos económicos por parte del Consejo Provincial de 
Pichincha a la Red de Buen Gobierno, sin celebrar el correspondiente convenio 
complementario 
 
La Corporación Provincial para brindar asistencia técnica en el nivel local sobre 
políticas públicas prioritarias a favor de las niñas, niños y adolescentes de la provincia, 
especialmente en el tema de educación, no celebró un  convenio ampliatorio, para el 
período enero de 2009 al 14 de abril de 2010, ocasionando que se entreguen recursos 
económicos durante este tiempo, a la  Red de Buen Gobierno encargada  de 
administrar los recursos. Los mismos que fueron utilizados con cargo a los Planes 
Operativos del 2009 y 2010. 
 
Recomendación 
 
Al Director de Gestión de Desarrollo Comunitario 
 

3. A fin de que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha, pueda realizar aportes económicos, preparará los convenios 
ampliatorios y/o complementarios necesarios para la firma del Prefecto, 
UNICEF y la Red de Buen Gobierno, a fin de que los egresos se sustenten en 
los planes operativos y un instrumento jurídico, válido para las partes.  
 

 


