RESUMEN EJECUTIVO

Examen Especial al Cumplimiento de los Convenios Celebrados con
Organismos Internacionales

Periodo: 01-01-2009 al 31-12-2010
Cdédigo: Al-020-2011
Jefe de equipo: Sr. José Silva
Contratacion de personal no se realiza en forma oportuna

El Coordinador del Programa Redes de Aprendizaje y Garantia de Derechos en
Pichincha, Plan Internacional y el Director de Infraestructura Comunitaria, acordaron y
este Ultimo dispuso que seis profesionales que no pertenecian a la institucion, realicen
los estudios arquitectonicos y estructurales de varias obras civiles en 7 escuelas
pertenecientes al cantén Puerto Quito, sin que se realicen y suscriban los contratos
por parte de la Direccibn de Recursos Humanos y Administracién, en los que se
establezcan las obligaciones y derechos reciprocos de las partes; pedido que contaba
con el aval de la maxima autoridad, y que para ejecutar el pago correspondiente
suscriba un convenio de pago a los 11 meses de entregados los trabajos.

Recomendacion
Al Director de Infraestructura Comunitaria

1. Cuando requiera personal para la realizacion de trabajos de caracter técnico,
solicitard la respectiva aprobacion institucional y luego de su obtencién,
solicitard la respectiva aprobacion institucional y luego de su obtencion,
solicitara a la Direccion de Talento Humano y Administracion, se tramite la
respectiva contratacion de servicios ocasionales, observando el procedimiento
establecido en la Ley Organica de Servicio Publico. De tratarse de la
contratacion de servicios de consultoria, se observara el procedimiento
establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica.

El convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no se ejecut6 en el
tiempo establecido

El Director de Planificacién y Ambiente, a cuyo cargo estuvo la representacion ante la
entidad prestataria durante 10 meses, solicité al Director Financiero que se proceda a
la devolucion de los 48 000,00 USD al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en
razén de que esos recursos no se utilizaron, ya que se extendieron los procesos para
la contratacién de la primera consultoria; devolucion que se efectué el 27 de julio de
2010.

Recomendacién
La Directora de Gestion Ambiental
2. Efectuara las gestiones tendientes a que se continle con la ejecucion del

convenio celebrado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de
cumplir con los objetivos del programa, de apoyo al sistema de gestion de



riesgos naturales en la provincia de Pichincha, por tratarse de un convenio de
cooperacion no reembolsable.

Se entregaron recursos econdémicos por parte del Consejo Provincial de
Pichincha a la Red de Buen Gobierno, sin celebrar el correspondiente convenio
complementario

La Corporacion Provincial para brindar asistencia técnica en el nivel local sobre
politicas publicas prioritarias a favor de las nifias, nifios y adolescentes de la provincia,
especialmente en el tema de educacién, no celebré un convenio ampliatorio, para el
periodo enero de 2009 al 14 de abril de 2010, ocasionando que se entreguen recursos
econdémicos durante este tiempo, a la Red de Buen Gobierno encargada de
administrar los recursos. Los mismos que fueron utilizados con cargo a los Planes
Operativos del 2009 y 2010.

Recomendacion
Al Director de Gestion de Desarrollo Comunitario

3. A fin de que el Gobierno Auténomo Descentralizado de la Provincia de
Pichincha, pueda realizar aportes economicos, preparard los convenios
ampliatorios y/o complementarios necesarios para la firma del Prefecto,
UNICEF y la Red de Buen Gobierno, a fin de que los egresos se sustenten en
los planes operativos y un instrumento juridico, valido para las partes.



